

小交通量农村公路交工验收证书

交工验收时间：2025 年 9 月 1 日 合同段交工验收证书第 20250901 号

工程名称：潼南区 S543 至寿桥场镇道路改造工程等三个项目		合同段名称及编号：		
项目业主：重庆市潼南区交通事务中心		设计单位：重庆两江交通规划勘察设计研究有限公司		
施工单位：重庆顺翔建筑工程有限公司		监理单位：广安通力交通工程监理咨询有限公司		
本合同段主要工程量：黏层：16455m ² ；6cm 厚中粒式改性沥青混凝土 AC-16C：16455m ² ；20cm 厚 C30 水泥混凝土：481m ² 、钢筋 5t、护栏：168m。				
本合同段价款	原合同	1518688.13 元	实际	1604001.53 元
本合同段施工工期	原合同	120 日	实际	60 日
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可另附） 一、工程质量 通过施工单位自检、监理单位抽检及重庆市潼南区交通质监中心的检测各项指标均满足设计要求，工程质量合格。 二、合同执行情况的评价 1、建设单位：能按照国家基本建设程序实施项目管理，依法对项目的设计、施工、投资控制、质量、进度、合同等进行管理，建设资料齐全。 2、设计单位：能按照规范及部颁标准进行设计，设计文件无错、漏现象，服务周到满足工程建设需要。 3、施工单位：能按照施工文件，技术规范及合同文件要求施工，工程质量满足设计要求，无拖欠农民工工资现象。施工中能够安全、文明施工。 4、监理单位：能按照公路工程施工监理规范和设计文件的要求认真履职。人员、设备到位情况：能严格按照投标书要求的人员、设备进场。 5、工期执行情况：在合同规定日期内完工。 三、遗留问题及缺陷：无				

(施工单位的意见)

满足要求. 申请验收

施工单位法人代表或授权人(签字) 席小禹 单位盖章

2025 年 9 月 1 日

(监理单位或监理组对有关问题的意见)

同意验收

监理单位(监理组)法人代表或授权人(签字) 夏建华 单位盖章

2025 年 9 月 1 日

(设计单位的意见)

同意

设计单位法人代表或授权人(签字) 洛伟 单位盖章

2025 年 9 月 1 日

(建设单位的意见)

12/3

建设单位代表或授权人(签字) 单位盖章

2025 年 9 月 1 日

小交通量农村公路竣工验收鉴定书

(潼南区 S543 至寿桥场镇道路改造工程等三个项目)

重庆市潼南区交通运输委员会

2025 年 9 月




一	工程名称	潼南区 S543 至寿桥场镇道路改造工程等三个项目
二	工程地点	潼南区古溪镇、寿桥镇、别口镇
三	建设依据	设计图纸、概算文件、立项文件、招标文件、合同文件
四	技术标准与主要指标	公路等级：四级公路Ⅱ类；设计速度：15Km/h 路基宽度：4.5-6.5m、路面类型：原路面为水泥混凝土路面、最大纵坡：>5%；平曲线最小半径：20m
五	建设规模及性质	潼南区 S543 至寿桥场镇道路改造工程：共计 0.85km(其中一段 0.437km, 另一段 0.412km), 潼南区别口镇场镇公路整治工程全长 1.443km, 潼南区古溪镇飞跃场镇公路整治工程：本项目位于古溪镇飞跃场 镇，共包含两条路共计 389m。都采用白改黑处理方式。
六	开工日期	2024 年 1 月 8 日
	完工日期	2024 年 3 月 8 日
七	工程建设主要内容	黏层：16455m ² ；6cm 厚中粒式改性沥青混凝土 AC-16C：16455m ² ；20cm 厚 C30 水泥混凝土：481m ² 、钢筋 5t、护栏：168m。
八	主要材料实际消耗	黏层：16455m ² ；6cm 厚中粒式改性沥青混凝土 AC-16C：16455m ² ；20cm 厚 C30 水泥混凝土：481m ² 、钢筋 5t、护栏：168m。
九	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	符合设计及规范要求、质量等级为合格
十	对项目建设、设计、施工、监理单位的综合评价	1、建设单位:能按照国家基本建设程序实施项目管理、依法对项目的设计、施工、投资控制、质量、进度、合同等进行管理，建设资料齐全。 2、设计单位:能按照规范及部颁标准进行设计，设计文件无错、漏现象，服务周到，满足工程建设需要。 3、施工单位:能按照施工文件，技术规范及合同文件要求施工，工程质量满足设计要求，无拖欠农民工工资现象。施工中能够安全、文明施工。 4、监理单位:能按照公路工程施工监理规范和设计文件的要求认真履职。人员、设备到位情况:能严格按照投标书要求的人员、设备进场。
十一	建设项目综合评价及等级	合格
十二	存在问题处理决定或建议	加强资料的归档管理及公路养护工作
十三	附件	1.小交通量农村公路竣工验收委员会名单 2.小交通量农村公路交接单位代表签名表

公路工程竣工验收委员会名单

项目名称：潼南区S543至寿桥场镇道路改造工程等三个项目。



验收时间：2025.9.1

	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签 名
主任 委员	蒋 黎	潼南区交通运输委	副主任	
副主任 委员	李 豪	潼南区交通运输委规建科	科长	
	刘权东	潼南区交通质监中心	主任	
委 员	唐山林	潼南区交通运输委规建科	干事	
	刘 磊	潼南区交通运输委财务科	干事	

交
通
部

工程交接单位代表签名表

项目名称：潼南区 S543 至寿桥场镇道路改造工程

参验单位	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签 名
主管部门		重庆市潼南区交通运输委员会		
监督单位		重庆市潼南区交通质监中心	副主任	
建设单位		重庆市潼南区交通事务中心		
设计单位		重庆两江交通规划勘察设计研究院有限公司		
监理单位		广安通力交通工程监理咨询有限公司	总监	夏建华
施工单位		重庆顺翔建筑工程有限公司	项目经理	唐小禹
接养单位		重庆市潼南区古溪镇人民政府		
		重庆市潼南区寿桥镇人民政府		
		重庆市潼南区别口镇人民政府		

小交通量农村公路参建单位工作综合评价等级证书

工程名称：潼南区 S543 至寿桥场镇道路改造工程

业主单位：重庆市潼南区交通事务中心

设计单位：重庆两江交通规划勘察设计研究有限公司

监理单位：广安通力交通工程监理咨询有限公司

施工单位：重庆顺翔建筑工程有限公司

承担工程的内容：

潼南区 S543 至寿桥场镇道路改造工程：共计 0.85km(其中一段 0.437km, 另一段 0.412km), 潼南区别口镇场镇公路整治工程全长 1.443km, 潼南区古溪镇飞跃场镇公路整治工程：本项目位于古溪镇飞跃场镇，共包含两条路共计 389m。都采用白改黑处理方式；黏层：16455m²；6cm 厚中粒式改性沥青混凝土 AC-16C：16455m²；20cm 厚 C30 水泥混凝土：481m²、钢筋 5t、护栏：168m。

竣工验收结论：

项目质量监督机构负责人（签字）

项目质量监督机构（盖章）



2019 年 9 月 1 日

注：1. 项目参建单位包括项目业主、设计单位、施工单位、监理单位。

2. 竣工验收结论根据《公路工程竣工验收鉴定书》，填写参建单位承担任务的工程质量评定得分、等级和工作综合评分得分、等级。

潼南区农村公路管理养护移交书

移交单位：重庆顺翔建筑工程有限公司

接收单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府

根据《中华人民共和国公路法》、《重庆市农村公路养护管理办法》（渝交管养〔2019〕55号）和《潼南区农村公路管理养护办法》（潼交局发〔2020〕32号）等有关文件，按照分级管理的原则，即：“县道县管、乡道乡管、村道村管”的责任体制。现对潼南区 S543 至寿桥场镇道路改造工程公路的日常管理养护工作进行移交。该路段经移交单位实施农村公路通畅工程的建设后，经验收具备管理养护移交条件，其基本情况如下：

地名	起止点	路面宽度	移交长度（m）	备注
古溪镇 飞跃场 镇	K0+000-K0+195.3	4.5-6	195.3	
	K0+000-K0+185	4-8	185	

从 2025 年 9 月 1 日起接收管养单位负责对该路段进行养护管理，如今后公路等级调整或养护管理体制变动，按新规定执行。

此移交书一式三份。移交单位、接收单位、监交单位各一份。

监交单位：重庆市潼南区交通事务中心


移交单位：重庆顺翔建筑工程有限公司

接收管养单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府

负责人：[签名]

负责人：[签名]

管养负责人：[签名]



潼南区农村公路管理养护移交书

移交单位： 重庆顺翔建筑工程有限公司

接收单位： 重庆市潼南区别口镇人民政府

根据《中华人民共和国公路法》、《重庆市农村公路养护管理办法》（渝交管养〔2019〕55号）和《潼南区农村公路管理养护办法》（潼交局发〔2020〕32号）等有关文件，按照分级管理的原则，即：“县道县管、乡道乡管、村道村管”的责任体制。现对潼南区 S543 至寿桥场镇道路改造工程公路的日常管理养护工作进行移交。该路段经移交单位实施农村公路通畅工程的建设后，经验收具备管理养护移交条件，其基本情况如下：

地名	起止点	路面宽度	移交长度（m）	备注
别口镇	新增公安局 K0+000-K0+41	3.5-9	41	Gr-C-2E:108m
	水厂段 K0+000-K0+23	6-12	23	
	主线 K0+000-K1+116.8	5-7	1116.8	
	支线 K0+000-K0+172.7	3.5-6.5	172.7	

从 2025 年 9 月 1 日起接收管养单位负责对该路段进行养护管理，如今后公路等级调整或养护管理体制变动，按新规定执行。

此移交书一式三份。移交单位、接收单位、监交单位各一份。

监交单位：重庆市潼南区交通事务中心


负责人：[Signature]

移交单位：重庆顺翔建筑工程有限公司

负责人：[Signature]

接收管养单位：重庆市潼南区别口镇人民政府

管养负责人：[Signature]



潼南区农村公路管理养护移交书

移交单位： 重庆顺翔建筑工程有限公司

接收单位： 重庆市潼南区寿桥镇人民政府

根据《中华人民共和国公路法》、《重庆市农村公路养护管理办法》（渝交管养〔2019〕55号）和《潼南区农村公路管理养护办法》（潼交局发〔2020〕32号）等有关文件，按照分级管理的原则，即：“县道县管、乡道乡管、村道村管”的责任体制。现对潼南区 S543 至寿桥镇镇道路改造工程公路的日常管理养护工作进行移交。该路段经移交单位实施农村公路通畅工程的建设后，经验收具备管理养护移交条件，其基本情况如下：

地名	起止点	路面宽度	移交长度（m）	备注
寿桥镇	K0+000-K0+425.1	3.5-4	425.1	警示桩 30 根、 Gr-C-2E: 60m; △700: 5 块 ○ 600: 2 块
	K0+000-K0+395.4	4-6	395.4	
	学校新增段	4-10	44.2	

从 2025 年 9 月 1 日起接收管养单位负责对该路段进行养护管理，如今后公路等级调整或养护管理体制变动，按新规定执行。

此移交书一式三份。移交单位、接收单位、监交单位各一份。

监交单位：重庆市潼南区交通事务中心

负责人：[Signature]

移交单位：重庆顺翔建筑工程有限公司

负责人：[Signature]

接收管养单位：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

管养负责人：[Signature]

