

重庆市潼南区发展和改革委员会文件

潼发改审〔2020〕426号

重庆市潼南区发展和改革委员会 关于重庆市潼南区建设路179号等2个小区居民供电 设施改造政府专项资金项目可行研究的批复

国网重庆市电力公司潼南区供电分公司：

你司《关于重庆市潼南区建设路179号等2个小区居民供电设施改造政府专项资金项目可行性研究报告的函》（渝电潼函〔2020〕25号）及相关资料收悉，该项目属于2020年新增建设项目，按照《重庆市潼南区政府投资项目管理办法》（潼南府发〔2017〕13号）有关规定，经研究，我委原则同意你单位报送的可行性研究报告，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：重庆市潼南区建设路179号等2个小区居民供电设施改造政府专项资金项目。

二、项目代码：2020-500152-44-01-149428。

三、建设地点：潼南区建设路179号小区、寨子坡54号小

区 2 个居民小区。

四、建设性质：改建。

五、项目法人及责任人：国网重庆市电力公司潼南区供电分公司。

六、建设规模及内容：新建 10kV 电缆线路 0.05 公里；改造 0.4/0.22kV 电缆线路 0.46 公里，改造 0.4/0.22kV 架空线路 0.08 公里；新增箱式变压器 1 台，容量 400kVA。

七、项目总投资及资金来源：项目计划总投资 53.41 万元，其中建筑工程费用 9.79 万元，设备购置费 26.36 万元，安装工程费 8.94 万元，其他费用 8.32 万元。资金来源：市级财政资金和企业自筹。

八、建设工期：3 个月。

九、其他要求：

1.严格按照《重庆市潼南区政府投资项目管理办法》（潼南府发〔2017〕13 号）开展相关工作；精心组织项目实施，处理好邻避问题；同时，要做好与项目区内其他相关项目的有效衔接，避免重复建设。

2.要建立相关的安全管理体系和制度，消除各类安全隐患，做到安全施工、文明施工、规范施工，保障项目顺利实施。

重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 年 9 月 22 日



抄送：区财政局，区审计局。

重庆市潼南区发展和改革委员会办公室

2020 年 9 月 22 日印发
