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潼南府办〔2024〕16号


重庆市潼南区人民政府办公室
关于做好2024年项目实施有关工作的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：
潼南区2024年区级项目已经重庆市潼南区第十八届人民政府第50次常务会议、中共重庆市潼南区十四届委员会第78次常委会会议审定，现印发给你们。为加快项目推进，确保目标任务完成，现将有关事宜通知如下：
一、全力推进项目实施。潼南区2024年区级项目包括新开工项目、在建项目和前期项目。其中：新开工项目共77个，总投资244.58亿元，年度计划投资51.32亿元；在建项目共83个，总投资471.44亿元，年度计划投资75.51亿元；前期项目80个，估算总投资429.25亿元。有关单位按照项目建设规定程序，认真研究措施，及早推进前期，落实建设条件，确保新建项目及时开工建设；要强化施工组织，及时协调解决卡点问题，加快建设进度，突出抓重点、促开工、快建设、早投用，全力推进项目提速实施、投资放量、安全稳定，实现经济增长预期目标。
二、全面压实工作责任。项目责任单位要认真落实主体责任，建立工作专班，安排专人跑前期、跑现场，对标对表工作计划，按时保质完成任务。行业主管部门、镇街和有关单位要分别落实监管责任、属地责任和配合责任，加强项目监管、征地拆迁、资金争取、项目审批等工作推进。发改部门要加强统筹协调，牵头建立“一库三池”、制定“三本台账”、落实“三盏警灯”，强化项目全过程管理。
三、全心做好前期保障。各相关部门要强化“三服务”意识，共同做好项目前期工作，为项目早日开工奠定坚实基础。财政部门要按照《关于规范政府投资类项目前期经费使用的通知》（潼财预发〔2020〕962号）规定，对已纳入2024年计划建设的政府投资类新建项目给予前期经费保障。规资部门要做好建设用地统筹保障工作，优先将计划建设项目用地纳入保障范围，提前组织开展征地拆迁工作。有关审批部门要对照新开工项目审查审批节点，早对接、早介入、早审查，确保项目按时开工。
四、全程加强督查督办。责任单位每月25日前，及时、准确在“潼南区建设项目智能监管平台”报送项目推进情况，逾期未报视为当月无进展，特殊情况按相关通知执行。同时要做好开工项目统计入库工作，做到项目应入尽入、应统尽统。区政府督查办要紧盯项目前期、项目开工和项目建设等各环节，每月对项目工作情况进行督查督办，对工作落实不到位、项目推进缓慢的进行通报。

附件：1.潼南区2024年新开工项目
      2.潼南区2024年在建项目
      3.潼南区2024年推进前期项目


重庆市潼南区人民政府办公室
2024年3月28日
（此件公开发布）
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附件1
潼南区2024年新开工项目
单位：万元
	序号
	项目单位
	项目名称
	项目
类别
	主要实施内容及规模
	年度实施
内容及规模
	建设
地点
	建设年限
	总投资
	年度计划
投资
	备注

	合计（77个）
	2445804
	513216
	

	1
	区高新区管委会
	潼南化工园区安全风险智能管控平台
	政府公益性
	包括安全风险智能化管控平台、易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控系统、融合通信平台、视频监控存储平台、视频会议系统、数字孪生演练平台等6个平台、1个数据中台、1个AI算力集群、1套运维体系建设，功能包括【园区安全基础管理】、【重大危险源安全管理】、【双重预防机制】、【特殊作业管理】、【封闭化管理】、【敏捷应急】、【易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控系统】、【融合通信平台】、【视频监控存储平台】、【数据中台】、【数字孪生演练平台】、【视频会议系统】、【AI算力集群】等，整个平台建设能够满足等保三级及相关的性能要求。
	启动建设。
	高新区
	2024-2026
	3388
	988
	

	2
	区公安局
	交通设施工程
	政府公益性
	建17处红绿灯控制系统、28处电子警察抓拍系统、22处升级改造老旧红绿灯控制系统。
	完工。
	潼南区
	2024
	2800
	2800
	

	3
	区交通局
	潼南区小渡镇长垭口桥及连接线道路工程
	政府公益性
	道路全长350米，含桥梁一座。
	完工。
	小渡镇
	2024
	500
	500
	

	4
	区教委
	实验中学1#学生宿舍建设工程
	政府公益性
	新建学生宿舍楼面积约6000平方米，新增900个床位。
	启动建设。
	实验中学校内
	2024-2025
	2500
	1000
	

	5
	区教委
	塘坝小学改建工程
	政府公益性
	拆除老校区危旧教学楼，新建教学楼面积约3000平方米，及相关附属设施。
	启动建设。
	塘坝小学校内
	2024-2025
	1500
	600
	

	6
	区教委
	潼南中学金福校区建设工程
	政府公益性
	选址金福新区A34-02/04地块，占地约152亩，规模为96个教学班(初中36个教学班、高中60个教学班)，新建校舍面积约76000平方米及相关附属设施。
	启动建设。
	金福新区A34-02/04地块　
	2024-2026　
	46476.72　
	5000　
	

	7
	区教委
	金福小学建设工程
	政府公益性
	选址金福新区A33-03/03地块，占地约45亩，规模为36个教学班，新建校舍面积约20000平方米及相关附属设施。
	启动建设。
	金福新区A33-03/03地块　
	2024-2025　
	16249.66　
	6000　
	

	8
	区林业局
	重庆市潼南区重点区域森林草原防火道路建设项目
	政府公益性
	修建重点区域防火道路总长约66.95公里，其中新建道路59.85公里、改建道路7.10公里。
	修建重点区域防火道路总长约66.95公里，其中新建道路59.85公里、改建道路7.10公里。
	梓潼、桂林、塘坝、卧佛等14个镇街
	2024
	3560
	3560
	

	9
	区林业局
	两岸青山.千里林带建设项目
	政府公益性
	四旁树造林0.6万亩，疏林地造林0.1万亩。
	完工。
	涪江沿岸镇街
	2024
	2650
	2650
	

	10
	区林业局
	潼南区自然保护地和风景名胜区勘界立标及数据库建设
	政府公益性
	自然保护地和风景名胜区勘界，界桩、标识牌制作，界桩、标识牌埋设，电子围栏建设，总面积为37平方公里，保护边界线总长约302千米。
	风景名胜区勘界，界桩、标识牌制作，界桩、标识牌埋设，电子围栏建设，总面积为24平方公里，保护边界线总长约140千米。
	全区
	2024-2025
	520
	260
	

	11
	区农业农村委
	2024年高标准农田建设项目
	政府公益性
	新建和改造提升高标准农田4.5万亩
	开工建设
	潼南区
	2024-2025
	10798
	1080
	

	12
	区水利局
	潼南区吉星寺水库
	政府公益性
	正常蓄水位281.5m，防洪库容54.3万m3，总库容131.8m3，工程多年平均可供水量为86.6万m3，是一座以场镇供水、农业灌溉和防洪为主，兼顾农村人畜饮水等综合利用功能的小（一）型水库）。
	启动大坝、溢洪道建设，完成淹没区范围征地拆迁工作，完成整体形象进度80%。
	卧佛镇
	2024-2025
	21600
	17000
	

	13
	区水利局
	潼南区17处小型灌区建设项目
	政府公益性
	新建泵站工程20处，高位水池30座，管道110km及附属设施等。
	完工。
	寿桥、玉溪等镇街
	2024
	12750
	12750
	

	14
	区水利局
	米心镇二期防洪护岸综合治理工程
	政府公益性
	治理岸线长353m，新建堤防护岸工程312.7m、排涝泵站1处。提高防洪标准达20年一遇。
	完成形象进度60%。
	米心镇
	2024-2025
	12543
	7500
	

	15
	区水利局
	重庆市潼南区大石桥水库中型灌区
	政府公益性
	设计灌溉面积6.7万亩，其中：新增灌溉面积2.46万亩，改善灌溉面积4.24万亩。改造泵站4座，管道55公里。
	完工。
	桂林街道
	2024
	11200
	11200
	

	16
	区水利局
	水库移民后期扶持项目
	政府公益性
	新建、拓宽便民道路4条，路线总长为7.88km；桥梁1座。新建提灌站、 灌溉供水干管6154m、灌溉支管1500m。新建智能化养殖工厂5823.66m2，新建综合管理房631.06m2。
	完工。
	崇龛镇、别口镇、小渡镇、太安镇、双江镇、上和镇、桂林街道
	2024
	9074
	9074
	

	17
	区水利局
	青云水库病险水库整治工程
	政府公益性
	青云水库大坝安全鉴定并实施除险加固。
	完成形象进度60%
	小渡镇
	2024-2025
	7274
	4300
	

	18
	区水利局
	潼南区山洪沟治理项目
	政府公益性
	新建堤防段长度总计5.4km。
	完工。
	新胜、塘坝等镇。
	2024
	3750
	3750
	

	19
	区水利局
	潼南区丛刊水库安全监测
	政府公益性
	采购集中设备5套、建设平台18处，埋设站点69个，及附属设施建设
	完工。
	崇龛镇
	2024
	3600
	3600
	

	20
	区水利局
	13座小型水库除险加固项目
	政府公益性
	13座水库大坝、溢洪道、放水设施及附属设施除险建设。
	完工。
	新胜等镇街
	2024
	3040
	3040
	

	21
	区水利局
	潼南区2024年河边生态清洁小流域综合治理项目
	政府公益性
	治理水土流失26km²，配套新建截排水沟、沉沙池、机耕道、拦河堰、集污管道、村居绿化、生态护岸，岸坡生态植物等。
	完工。
	太安镇
	2024
	1300
	1300
	

	22
	区水利局
	潼南区农村供水保障“一改三提”工程
	政府公益性
	动态监测打井260眼，安装管道37km，修护供水设施，加药、净化设备及附属设施。
	完工。
	23个镇
	2024
	1257
	1257
	

	23
	区水利局
	31座小型水库安全监测设施项目
	政府公益性
	安装31座水库监测设施
	完工。
	18个镇街
	2024
	927
	850
	

	24
	区水利局
	潼南区飞仙生态清洁小流域2024年水土保持综合治理重点工程配套设施建设以工代赈项目
	政府公益性
	建成生态清洁小流域1条，配套建设3.5m宽生产便道6km，1.5m宽健身步道4km，生态护岸3km，生态湿地300㎡，拦河堰4处，人居环境整治250户。
	完成60%
	宝龙镇
	2024-2025
	800
	800
	

	25
	区文化旅游委
	潼南大佛寺摩崖造像岩体加固与水害治理
	政府公益性
	对东岩大佛殿危岩体采用下部重型脚手架支撑防护，对西岩千佛岩危岩体采用下部凹腔回填支撑、上部岩体锚固、裂隙灌浆加固；水害治理方面，采用疏堵结合的治理思路，构筑地面防渗层、封堵下渗通道，疏排地面积水，封堵通岩体裂隙，阻止地下水向石窟及崖壁的渗流。
	完成50%工程量。
	大佛寺
	2024-2025
	1158
	300
	

	26
	区乡村振兴局
	潼南区2024年拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目
	政府公益性
	在相关镇街主要建设农业产业设施，农村道路、小型水利，人居环境整治工程等。
	完工。
	全区
	2024
	3500
	3500
	

	27
	区住房城乡建委
	潼南区2024年老旧小区改造工程
	政府公益性
	改造38个小区，涉及居民6078户、楼栋235栋、总建筑面积79.58万方。
	改造15个小区。
	大佛街道、梓潼街道、桂林街道、双江镇
	2024-2025
	17508
	3000
	

	28
	区住房城乡建委
	潼南区2024年城市危旧房和零星Ｃ、Ｄ级危旧房改造
	政府公益性
	城市危旧房和零星Ｃ、Ｄ级危旧房改造，涉及居民834户，面积7.9230万㎡。
	Ｄ级危房完成人员搬离整治；Ｃ级危旧房完成改造
	潼南区各镇街规划区
	2024
	2538
	730
	

	29
	区住房城乡建委
	潼南区宝龙镇美丽宜居示范乡镇2024年度建设项目
	政府公益性
	1.场镇房屋立面和屋顶彩钢棚及人行道整治；2.街巷空间人居环境整治；3.场镇线路整治。
	完工。
	宝龙镇
	2024
	500
	500
	

	30
	区城投集团
	潼南区火车站及配套设施升级改造项目
	国有企业经营性
	拆除原站房，新建站房建筑面积约0.8万㎡，客运过渡总建筑面积约0.68万㎡，扩建站前广场至3.8万㎡（其中铺装面积约2.35万㎡、绿化面积约1.45万㎡），新建地下车库总建筑面积约1.8万㎡，新建配套商业总建筑面积约5.1万㎡（其中地上建筑面积约3.6万㎡、地下车库及设备用房建筑面积约1.5万㎡），绿化面积约0.29万㎡，铺装面积约0.55万㎡。
	完成部分广场改造。
	新城
	2024-2025
	81200
	10000
	

	31
	区城投集团
	潼南区毛家大坡保障性租赁住房建设项目
	国有企业经营性
	占地面积约26亩，总建筑面积约5.5万㎡。主要实施土建、景观、给排水、电气、装饰装修、地下车库、生化池等配套设施工程。
	启动建设。
	新城
	2024-2026
	32000
	2000
	

	32
	区城投集团
	潼南新城两桥片区建设项目（学潼路）
	国有企业经营性
	道路全长约1.56km，路幅宽为30m、56m。主要实施内容包括：道路、管网、景观绿化、智能照明、智慧公交站等配套附属设施工程。
	启动建设。
	新城
	2024-2026
	16640
	1000
	

	33
	区城投集团
	重庆市潼南区江北片区东湾大道北段市政道路工程
	国有企业经营性
	道路全长约1.5km，路幅宽60m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、景观绿化、路灯、红绿灯控制等配套附属设施工程。
	启动建设。
	新城
	2024-2026
	16300
	2000
	

	34
	区城投集团
	潼南区城投能源产业大道站项目
	国有企业经营性
	加油区域罩棚面积约620㎡，设3台4枪加油机；外埋式油罐4个，总容量约90m³；储氢容量约500kg，1台双枪加氢机；180KW双枪直流充电桩3个；充电车位数：6个；配套办公营业用房约400㎡。
	启动建设。
	新城
	2024-2025
	6500
	2000
	

	35
	区城投集团
	重庆市潼南区金福片区开发（S107连接道路）项目
	国有企业经营性
	占地面积约45.91亩，道路总长约1.1km。其中站西二路段长250m，道路等级为二级公路，标准路幅宽度为31m；S107连接线长约695m，道路等级为三级公路，标准路幅宽度为8.5m，S107连接线支路长约97m，道路等级为四级公路（II类），标准路幅宽度为3.5m。实施内容包括道路、人行道、生态屏障、雨污水管网、停车位、照明、智慧广告箱等配套附属设施工程。
	启动建设。
	新城
	2024-2026
	6500
	3700
	

	36
	区工投集团
	成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范区（循环经济产业园）项目
	国有企业经营性
	建设道路15603m，涵盖纵一路、纵二路、纵三路、高新大道、横一路、横二路；建设污水处理厂一座，占地面积约127.3亩，处理规模4万立方米/日；建设社会停车场2个，面积约33.3亩；建设公共交通站面积约20.5亩；建设消防站面积约11.6亩；建设垃圾转运站面积约4.5亩；建设通讯交换支局面积约8.5亩；建设供气站面积约9.3亩；建设危化停车场面积约23.7亩。
	启动建设。
	高新区首开区
	2024-2029
	850000
	80000
	

	37
	区工投集团
	潼南高新区东区保障性租赁住房项目
	国有企业经营性
	规划保障性住房1302套，设计涵盖住宅、配套用房、商业用房、地下车库、设备用房，计划占地约57亩，建筑面积约15.6万平方米。
	启动建设。
	高新区东区
	2024-2026
	74668
	14668
	

	38
	区工投集团
	潼南高新区东区T7-2/04地块土石方工程
	国有企业经营性
	项目总占地面积约198亩,总挖方量约71万方。
	完工。
	高新区东区
	2024
	16270
	16270
	

	39
	区工投集团
	潼南高新区东区T7-27/03地块企业用地土石方工程
	国有企业经营性
	项目总占地面积约196亩，总挖方量约69万方。
	完工。
	高新区东区
	2024
	16080
	16080
	

	40
	区工投集团
	潼南高新区东区T7-18/03地块企业用地土石方工程
	国有企业经营性
	项目总占地面积约131亩，总挖方量约18万方。
	完工。
	高新区东区
	2024
	10209
	10209
	

	41
	区工投集团
	潼南区（中新、创新）食品产业园排水管网及泵站建设工程
	国有企业经营性
	新建雨水管网约2公里，污水管网约4公里，提升泵站两座。
	启动建设。
	高新区南区
	2024-2026
	5000
	1000
	

	42
	区工投集团
	重庆氢潼新能源研究院氢燃料电池研发制造工程项目
	国有企业经营性
	项目占地面积约5920平方米，建筑面积约1380 平方米。燃料电池试验室主要由燃料电池耐久试验间、电池试验间、负载间、准备间、控制室、消防水泵房和通道等组成。
	启动建设。
	高新区北区
	2024-2026
	1500
	500
	

	43
	区旅投集团
	重庆市潼南区数字乡村建设项目
	国有企业经营性
	项目位于潼南区，占地约2600亩，主要建设内容分数字乡村馆、智慧停车场、智慧道路、杨柳沟节水灌溉智慧化升级、民宿改造及重庆市“平急两用”保供基地。
	完成部分智慧建设。
	潼南区
	2024-2026
	80000
	1000
	

	44
	区旅投集团
	潼南大佛寺涪江酒店二期项目
	国有企业经营性
	该项目位于大佛寺西侧，占地约用地面积约20000㎡（合约30亩），总建筑面积约13000㎡，主要建设内容包括新建建筑、环境景观等配套基础设施。
	完工。
	大佛寺西侧
	2024
	4000
	1000
	

	45
	区工投集团
	新能源循环科技产业园项目
	社会
投资
	过渡期拟租用约 6000m标准厂房建设该项目( 建设:三电维修网络及培训中心、电池回收渠道及贸易中心、电池分容分选场地及仓库、Pack 生产制造场地、办公场所等 ); 过渡期内同时开展厂房建设工作，即用地约 500亩建设“新能源循环科技产业园”,包括建设新能源报废车精拆及核心零部件再制造中心、三电维修检测中心、电池拆解及分容检测中心、新需源电池交易中心、储能及动力模组制造中心、电池再生利用基地、办公研发大楼、员工宿舍等。
	完成土地平整，基础建设30%。
	高新区现代制造产业园 、环保科技产业园
	2024-2025
	210000
	20000
	

	46
	区工投集团
	乐钢科技汽摩配件生产项目
	社会
投资
	项目使用厂房4331.2平方米进行建设，预计购置相关设备并新建汽摩配件、通用机械生产线，新建锻造设备400T、630、1000、生产线各一条。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	高新区坤煌机械产业园
	2024
	10000
	10000
	

	47
	区工投集团
	外加剂研发中心及年产12万吨高性能混凝土外加剂项目
	社会
投资
	该项目占地30亩，预计购置相关设备设立年产12万吨高性能混凝土外加剂生产线，并建设600平方米外加剂研发中心，预计全部投产达效4年后达到设计生产能力，实现年产值2亿元，年税收500万元。
	完成土地平整，基础建设40%。
	高新区东区T8-2/03号地块
	2024-2025
	12000
	6000
	

	48
	区工投集团
	300万平方米/年光伏玻璃生产项目
	社会
投资
	项目用地约27亩，建设12000平方米厂房及附属设施，安装全自动光伏玻璃生产线2条。
	完成主体建设。
	高新区现代制造产业园
	2024-2025
	10000
	6000
	

	49
	区工投集团
	水溶性酚醛树脂及工业介质调配生产项目
	社会
投资
	项目占地面积20000.01m2，总建筑面积9448.31m2。项目新建水溶性酚醛树脂调配生产线1条、复合碳源水处理剂生产线1条、工业介质（机加工切削液、机加工清洗剂、表面处理剂）调配生产线1条、水处理剂（PAC、PAM、杀菌灭藻剂、缓蚀阻垢剂）调配生产线1条、工业醋酸钠（固体）调配生产线1条、建筑结构密封胶生产线1条。项目建成后将实现年产水溶性酚醛树脂1万吨、复合碳源2.0万吨、机加工切削液0.1万吨、机加工清洗剂500吨、表面处理剂300吨、PAC1000吨、PAM1000吨、杀菌灭藻剂200吨、缓蚀阻垢剂500吨、工业醋酸钠（固体）11500吨、建筑结构密封胶5000吨的生产规模。
	完成基础建设，主体建设完工40%。
	高新区环保科技产业园T8-5/03号地块
	2024-2025
	12000
	6000
	

	50
	区工投集团
	铝灰渣、含油铝屑资源化利用项目
	社会
投资
	使用10000平方米厂房进行建设。一期购置球磨机、回转窑等设备，年资源化综合利用铝灰渣及二次铝灰8.5万吨、含油铝屑1.5万吨，生产铝酸钙和铝。二期租赁厂房10000平方米，年资源化综合利用铝灰渣及二次铝灰8.5万吨、含油铝屑1.5万吨，生产铝酸钙和铝。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	高新区环东区C07-02/01地块
	2024-2025
	15000
	5000
	

	51
	区工投集团
	宝禾复合肥扩建项目
	社会
投资
	增加干燥机、热风炉、冷却机等设备，新增复合肥料生产线2条。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	高新区现代制造产业园
	2024
	4400
	4400
	

	52
	区工投集团
	配制酒生产项目
	社会
投资
	项目使用厂房2300平方米建设康酿配制酒生产项目，预计购置相关设备并设立配制酒生产包装线1条。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	坤煌食品产业园
	2024
	3700
	3700
	

	53
	区工投集团
	红旗杰勋汽车钢圈加工线升级改造项目
	社会
投资
	该项目在原有生产线基础上，购置一批油压机，机械手等设备，新增3条汽车钢圈生产线，投产后提升产量达75万套以上。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	高新区现代制造产业园
	2024
	3500
	3500
	

	54
	区工投集团
	鼎鼎科技农机塑料制品生产升级改造项目
	社会
投资
	在原有生产线基础上，购置一批注塑机设备，新增2条农机塑料制品生产线，投产后提升产能40%以上。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	高新区现代制造产业园
	2024
	3500
	3500
	

	55
	区工投集团
	年产5万吨活化硝基腐植酸项目
	社会
投资
	该项目使用4600平米厂房，建设活化硝基腐植酸生产线1条、硝基腐植酸钾生产线1条、硝基腐植酸钠生产线1条、硝基腐植酸铵生产线1条。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	田家工业园区
	2024
	10000
	10000
	

	56
	区工投集团
	蜜雪冰城脆筒项目
	社会
投资
	拟建项目位于潼南工业南区C-18/02地块，在原“蜜雪冰城数字农业产地仓暨冷冻深加工项目”基础上新增脆筒生产线，拟购置主要生产设备RO水罐、纯水罐、搅拌罐、料车、烘焙机、输送带等约30余台，预计建成后脆筒年产量达到8640T。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	高新区现代制造产业园
	2024
	4000
	4000
	

	57
	区工投集团
	半固体、液体、固体调味料生产项目
	社会
投资
	使用11800平方米厂房，建设煮椒机、炒锅、包装机、冷却线、杀菌锅用于生产线。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	高新区现代制造产业园
	2024
	1200
	1200
	

	58
	区工投集团
	潼南区屋顶分布式光伏项目
	社会
投资
	本项目使用重庆市潼南区各机关单位、学校、医院、村委会、工商业及农房屋顶面积约300万平方米，计划由中国华电集团有限公司重庆分公司出资11.4亿建设分布式光伏发电站。本项目分三期依次实施，每两年一期，总建设工期六年。计划于2022年12月底前完成一期100MW项目建设工作实现并网发电；2024年12月底完成二期100MW项目建设工作实现并网发电；2026年12月底完成三期100MW项目建设工作实现并网发电。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	高新区循环经济产业园首开区
	2024
	114000
	20000
	

	59
	区工投集团
	机关单位、学校及厂房屋顶建设分布式光伏发电站
	社会
投资
	本项目占地约15000㎡，拟在重庆市潼南区机关单位、学校及厂房屋顶安装太阳能组件支架，在支架上面铺装太阳能组件，以串并的方式连接，通过重庆聚光新材料科技股份有限公司配电房并入国家电网，装机容量为1500KW，采用多晶硅电池光伏组件，其光电转换效率为18.7%；年衰减率不高于2.5%，之后每年的衰减率不高于0.7%，项目全生命周期内衰减率不高于20%。电力消纳方式为全额上网，年平均发电量为16667万度。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	梓潼街道办事处创新大道666号3号车间2楼2-5
	2024
	1600
	1600
	

	60
	区工投集团
	光纤观览、光通信器件等废旧电子产品资源化利用项目
	社会
投资
	使用7000平方米厂房，建设光纤电缆、废光通信器件、废通讯器材、废电子元件等产品资源化利用生产线。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	高新区现代制造产业园
	2024
	12000
	12000
	

	61
	区工投集团
	12万吨特种纸项目
	社会
投资
	项目占地280亩，新建造纸车间、后加工车间、仓库及配套用房等，购置原纸造纸机、分切、涂布等设备，建设年产12万吨特种纸生产线。
	启动建设，完成部分厂房及生产线建设。
	高新区南区C9-13/02、C9-14/02
	2024-226
	150000
	20000
	

	62
	区工投集团
	休闲食品、调味品、香精香料生产项目
	社会
投资
	项目拟用地约39亩，建设生产车间10000平方米，冻库 2000 平方米，原材料仓库1500平方米，成品仓库 1000平方米，研发检测中心+办公楼1500平方米。
	完成土地平整，基础建设40%。
	高新区现代制造产业园C-31/02号地块
	2024-2025
	20000
	10000
	

	63
	区工投集团
	水处理设备生产项目
	社会
投资
	项目用地约20亩，拟建设生产厂房、实验室，配套倒班房及办公用房，拟投放污水处理设备生产线2条，纯水设备生产线2条。
	完成土地平整，基础建设60%。
	高新区现代制造产业园C-36/02号地块
	2024-2025
	15000
	5000
	

	64
	区工投集团
	潼南燃机项目
	社会
投资
	用地面积约200亩，项目规划建设2台50万千瓦（2X500MW）级燃气蒸汽联合循环发电机组。
	完成土地平整，基础建设20%。
	潼南高新区首开区S1-15/01地块
	2024-2026
	251376
	60000
	

	65
	区工投集团
	智能影像器材生产基地项目
	社会
投资
	项目用地15亩，新建厂房及配套用房约20000平方米，购置安装CNC加工中心20台，精密多轴联动数控车床10台、激光切割机2台、智能环保静电喷涂线1套、精密模具加工设备20台、智能影像仪20台。
	完成土地平整，基础建设50%。
	高新区现代制造产业园C6-04/03地块
	2024-2025
	10000
	5000
	

	66
	区工投集团
	民用醇基液体燃料分装站和零售供应站项目
	社会
投资
	该项目用地10亩，建设生产、生活、办公楼等用房，醇基液体燃料存储区、装卸区、分装站、运输存储罐体区等。
	完成土地平整，基础建设40%。
	高新区环保科技产业园T8-18/03(M3)地块
	2024-2025
	2000
	1000
	

	67
	区经济信息委
	提升5G网络保障能力
	社会
投资
	新建5G基站200个。
	完工。
	潼南区
	2024
	6000
	6000
	

	68
	区经济信息委
	提升燃气保障能力
	社会
投资
	建成城镇燃气管线10公里（惠及30000余户农村居民），新建柏梓101井配气站1座，保障柏梓镇居民安全平稳用气
	完工。
	上和、双江、太安、柏梓
	2024
	500
	5000
	

	69
	区旅投集团
	重庆市潼南区大佛坝“谢家院子”建设项目（个性化定制医养项目）
	社会
投资
	项目位于潼南区大佛坝片区谢家竹林，占地面积6亩，以数字技术为核心，通过多种医疗手段、生活习惯调整，促进以潼南为中心，辐射合川、遂宁等地区适宜人群的康养产业发展。将在潼南形成一个全新的社区健康助理员教育培训、人才输出、外资融入等新产业业态。
	完成部分建筑。
	大佛坝片区
	2024-2025
	2000
	500
	

	70
	区旅投集团
	潼南双江青创街二期
	社会
投资
	该项目位于双江田坝片区，占地约用地面积约23000㎡（合约35亩），总建筑面积约7000㎡，主要建设内容包括新建建筑、环境景观及配套设施等。
	完成部分新建建筑及环境景观配套等。
	双江镇田坝片区
	2024-2025
	6000
	500
	

	71
	区旅投集团
	天穹馆智慧文旅项目
	社会
投资
	天穹馆外观科技感强、属于文旅地标性建筑，提升文旅项目整体形象。建筑物直径120米，总占地面积11607平方米，高度23米，建筑内可用面积7879㎡，业态规划航空航天科技传播与体验、海洋科技传播与体验、深地科技与体验、创新创业交流与实践基地、智慧旅游定制化中心等。
	完成部分新建筑。
	大佛坝片区
	2024-2025
	7000
	500
	

	72
	区旅投集团
	红旗纸厂改造项目
	社会
投资
	该项目位于大佛坝红岩嘴处，占地约用地面积约80000㎡（合约120亩），总建筑面积约20000㎡，主要建设内容包括原有建筑改造及新建建筑、环境景观等配套基础设施。
	完成原有建筑改造、部分新建建筑及环境景观配套等。
	大佛坝红岩嘴处
	2024-2025
	4000
	500
	

	73
	区旅投集团
	重庆市潼南区大佛坝“贺家院子”建设项目（中医康复医疗中心项目）
	社会
投资
	项目位于大佛坝前进村，占地约15亩， 主要建设及运营中医康复治疗中心(包括中医馆、针灸馆、理疗室等）、食疗体验馆及食疗产品研发中心、中医文化研究院（含研学、特技培训）、影视基地（含电商直播中心、微电影拍摄制作、文创产品开发等）、田园旅居生活体验中心以及相关配套项目。
	完成部分医馆基础建设。
	大佛坝片区
	2024-2025
	8200
	200
	

	74
	区旅投集团
	潼南大佛坝“幸福街花儿巷基地”建设项目
	社会
投资
	项目位于大佛坝片区，包括余家院子、张家院子等，总占地面积约350亩建设“南禅寺来客”演绎剧场、美食研究院、设计联盟、共享农庄等。
	完成共享农庄、部分院子改造。
	大佛坝
	2024-2025
	20000
	5000
	

	75
	区旅投集团
	潼南大佛坝智慧农业及仓储物流建设项目
	社会
投资
	项目位于大佛坝片区，占地237亩，157亩建设温室智能观光农业，80亩建设冷链物流，选址周围约6个林盘建设农业体验、民宿、餐饮等。
	完成观光农业及部分民宿、餐饮等。
	大佛坝
	2024-2025
	80000
	3000
	

	76
	区旅投集团
	潼南区双江古镇及大佛寺景区定位升级品牌提升项目
	社会
投资
	潼南区双江古镇及大佛寺景区定位升级品牌提升改造，其中包括川商文化全息剧和剧场、沉浸式RPG剧本杀、大佛寺祈福园、佛珠博物馆、光彩涪江旅游带、线上元宇宙虚拟世界的开发、装修、新建和运营等。
	完成部分品牌提升改造。
	双江古镇、大佛寺景区
	2024-2025
	13500
	3000
	

	77
	区旅投集团
	TP露营项目
	社会
投资
	项目位于潼南大佛坝露营区规划范围，建设内容TP露营基础设施配套、营区形象建设、配套项目规划建设、公共服务空间建设、运营推广系统建设。
	完工。
	大佛坝片区
	2024
	1200
	800
	




附件2
潼南区2024年在建项目
单位：万元
	序号
	项目单位
	项目名称
	项目
类别
	主要实施内容及规模
	年度实施内容及规模
	建设地点
	建设年限
	总投资
	年度计划
投资
	备注

	1
	区城市管理局
	潼南区场镇垃圾分类处理设施（一期建设）项目）
	政府公益性
	1.统筹实施部分：购置120L垃圾桶1000个、2m³垃圾箱500个、环卫电动保洁车100辆、2m³勾臂车辆83辆，升级改造垃圾分类投放点200个，改扩建垃圾中转站6座，配套11m³压缩车3辆，11m³压缩箱体10个。2.配套实施部分：购置垃圾桶23632个，垃圾箱体1217个，果皮箱798个，户用两分类垃圾桶51447个，制作安装宣传栏和文化墙2221块，购置勾臂车30辆，洒水车（含冲洗车）6辆，其他环卫车辆208辆，建设中转站2座，厨余垃圾堆肥池94个，建设垃圾分类投放点719处，地面硬化28900㎡。
	完工。
	23个镇街
	2023-2024
	6280
	5000
	

	2
	区城投集团
	重庆市潼南区产教融合示范片区项目
	政府公益性
	占地面积约1200亩，总建筑面积约37万㎡，主要实施内容包括：土石方平场、边坡支护、地基基础、主体结构、装饰装修、智能化、室外环境、地下车库、生化池、综合管网、基础设施及配套附属设施等。
	完成部分二期建设。
	新城
	2021-2025
	265000
	30000
	

	3
	区城投集团
	潼南区双江镇消防站建设项目
	政府公益性
	项目规划占地面积约12亩，建筑总规模约4055㎡，主要建设内容包括土建工程、室内装饰装修、室外环境、室外训练场地、训练水池、综合管网、停车位、生化池等配套附属设施工程。
	项目规划占地面积约12亩，建筑总规模约4055㎡2024年主要完成室外环境、室内装饰部分及配套设施采购，争取竣工投用。
	潼南区双江镇五里社区
	2022-2024
	3600
	1800
	

	4
	区发展改革委
	涪江流域水环境综合治理PPP项目（一期）
	政府公益性
	1.完成城区50个点状明挖修复及错混接点位、巴川中学等建设内容。2. 完成江北城区13个小区的管网改造。
	完工。
	城区、玉溪镇
	2021-2024
	85700
	3000
	

	5
	区交通局
	东升大桥及连接线
	政府公益性
	线路全长约5.1km，一级公路，包含特大桥一座。
	完工。
	桂林街道、梓潼街道
	2018-2024
	99068
	21068
	

	6
	区交通局
	X201古溪至宝龙道路工程
	政府公益性
	项目全长12.623公里，共分为两个标段，其中一标段12.63公里，二标段12.623公里。
	完工。
	古溪镇
	2023-2024
	3222
	464
	

	7
	区交通局
	潼南区省道S107奇龙至小石段改建工程
	政府公益性
	新改建省道12公里。
	完工。
	田家镇
	2023-2024
	2500
	2400
	

	8
	区交通局
	潼南区乡道YZ08白兔村至观音岩
	政府公益性
	该项目位于玉溪镇、群力镇，全长6.06Km。
	完工。
	玉溪镇
	2023-2024
	1293
	593
	

	9
	区交通局
	潼南区县道X201别口至花高路段改建工程
	政府公益性
	全长4.575km，设计速度30km/h。
	完工。
	别口镇
	2023-2024
	978
	328
	

	10
	区教委
	潼南区教育系统灾后重建工程
	政府公益性
	恢复重建7.28洪灾受损校舍312间，面积约9.8万平方米，维修改造实验中学等10所学校受损运动场，面积约6.3万平方米，重建倒塌围墙770米，改建梓潼小学受灾危旧教学楼，面积约0.4万平方米，迁建易受灾塘坝幼儿园、古溪幼儿园，面积约1万平方米。
	完工。
	塘坝幼儿园等相关学校
	2023-2024
	10945
	7661
	

	11
	区民政局
	重庆市潼南区失能人员养老及照护中心建设项目
	政府公益性
	建设地点在潼南区社会福利中心，项目总用地面积104612平方米，新建总建筑面积7755平方米，新增床位165张。
	完成新建面积7755平方米，项目全面完工。
	潼南区梓潼街道幸福街
	2023-2024
	3120
	2320
	

	12
	区民政局
	重庆市潼南区桂林中心养老院改扩建工程
	政府公益性
	该项目占地面积5166㎡，新建建筑面积5818㎡，新增养老床位132个。
	完成新建面积5818平方米，项目全面完工。
	潼南区桂林街道花厅村
	2023-2024
	2759
	2159
	

	13
	区农投集团
	罐坝片区配套管网工程
	政府公益性
	计划新建三级排污管道5公里；维修改造泵房4座，安装入户管网3公里及辅助设施等。
	完工。
	太安镇罐坝村
	2023-2024
	2100
	900
	

	14
	区农投集团
	三块石水库整治提升项目
	政府公益性
	本项目主要包括10个子项目：1.潼南区三块石水库堤坝除险加固及生态修复项目，实施护岸加固处理9处，高边坡生态修复4200㎡；2.潼南区三块石水库闸门及机电机房改造项目，实施机电设备更换11套，管理用房改造400㎡，配套智能化控制系统1套；3.潼南区三块石水库抢险通道综合治理项目，草油路面铺设11km，新建停车服务点和错车道5处、停车位35个、公厕1座，大岩洞电站引水闸危桥改造1项，新建排水沟渠2.4km；4.潼南区三块石水库大岩洞段堤防护岸建设项目，新建护岸及亲水步道1000m，堤顶道路0.7km；5.潼南区三块石水库水环境检测中心建设项目，改造三块石水库原大岩洞电站管理房为水质实验室580㎡，配置水质实（化）验检测仪器设备；6.潼南区三块石水库堤坝白蚁普查和治理项目，15.3km右岸堤坝白蚁危害的普查及防治；7.潼南区三块石水库彭家院子防汛应急工程，包括道路连接线约1.1公里，破碎挖除旧水泥砼路面，路基加宽至6.5米，统一加铺10cm厚级配碎石垫层+20cm水稳基层+5cmAC-16C沥青+4cmAC-13C改性沥青面层，拆除既有人行桥；新建60米长、12米宽预应力钢筋混凝土简支箱梁，桥跨为1—50米；完善排水及交安等附属设施；8.潼南区三块石水库船闸及管理房改造项目，维护和改造三块石水库下船闸及机电设备1项，改造三块石水库下船闸管理用房700㎡；9.潼南区三块石水库观音社区生活污水治理项目，对观音社区生活污水收集及处理设施设备进行升级改造；10.潼南区三块石水库库周环境综合治理项目，配置库周农业废弃物大型焚烧炉5台和小型焚烧炉14台，以及点位工程建设及配套设备。
	1.潼南区三块石水库堤坝除险加固及生态修复项目，2024年完成项目设计。
2.潼南区三块石水库闸门及机电机房改造项目，2024计划完成项目设计，启动项目建设。
3.潼南区三块石水库抢险通道综合治理项目，2024计划建成项目并投入使用。
4.潼南区三块石水库大岩洞段堤防护岸建设项目，2024计划建成项目并投入使用。
5.潼南区三块石水库水环境检测中心建设项目，2024计划建成项目并投入使用。
6.潼南区三块石水库堤坝白蚁普查和治理项目，2024计划建成项目并投入使用。
7.潼南区三块石水库彭家院子防汛应急桥工程，2024年计划完成连接线路基和桥梁基础及桥台施工。
8.潼南区三块石水库船闸及管理房改造项目，2024年计划完成方案设计等前期工作。
9.潼南区三块石水库观音社区生活污水治理项目，2024年计划对观音社区生活污水收集及处理部分设施设备进行升级改造。
10.潼南区三块石水库库周环境综合治理项目，2024年计划完成库周农业废弃物大型焚烧炉2台和小型焚烧炉2台安装及配套基础建设。
	潼南区
	2023-2026
	14770
	7625
	

	15
	区农业农村委
	2023年高标准农田改造提升建设项目
	政府公益性
	新建和改造提升高标准农田8万亩。
	完工。
	潼南区
	2023-2024
	32000
	25600
	

	16
	区农业农村委
	农村产业融合发展示范园建设项目（二期）
	政府公益性
	建设农村柠檬产业道路建设项目，实施灌溉防涝整治以及基础配套设施提档升级等。
	完工。
	柏梓镇、崇龛镇
	2023-2024
	2000
	1200
	

	17
	区人民医院
	重庆市潼南区人民医院创建“三甲”医院二期工程
	政府公益性
	项目规划总占地面积约21300平方米（新征土地15亩)，建筑总面积约48750平方米。配套用房及设备用房;绿化及院坝道路等。
	进行主体施工及室内装饰装修
	重庆市潼南区大佛街道建设路189号
	2023-2025
	50400 
	10000 
	

	18
	区水利局
	铜车坝水库建设工程
	政府公益性
	中型水库，水库总库容1137万m3。主要包括水库枢纽工程、输水工程两部份。
	完工。
	卧佛镇
	2021-2024
	104883
	60000
	

	19
	区水利局
	渝西水资源配置工程（潼南项目）
	政府公益性
	桂林泵站、双江泵站2座泵站；城北、古溪、柏梓干线47.58km管网工程。
	桂林泵站建设投用，启动古溪、柏梓干线建设，完成进度30%。
	桂林、玉溪、双江镇
	2022-2026
	58000
	8000
	

	20
	区水利局
	潼南区青岩子丘陵型农村水网示范项目
	政府公益性
	设计灌溉面积12.8万亩，其中：新增灌溉面积4.2万亩，改善灌溉面积8.6万亩。泵站3座，管道121公里。
	完成形象进度60%。
	梓潼街道
	2023-2025
	25400
	12344
	

	21
	区卫生健康委
	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目
	政府公益性
	总建筑面积50016.61平方米：地上29231.23平方米（塔楼9层、裙楼3层、门卫、污水处理、供氧室）、地下20785.38平方米（车库、食堂、设备用房）；建设内容：儿童保健部、妇女保健部、中医馆、月子中心、培训室、行政办公等。
	完工。
	重庆市潼南区桂林街道办事处莲花东路126号
	2021-2024
	21000 
	3000 
	

	22
	区卫生健康委
	潼南区基层卫生院灾后恢复重建工程
	政府公益性
	主要建设内容为对25个村卫生室和8个镇卫生院受损的医疗公共服务设施进行修复，提升抗灾能力。具体包括：土石方、土建、安装、室内装饰装修、室内外综合管网等工程。维修建设污水处理设施、对周边易滑坡段进行治理等，涉及建筑面积约10943.20m2。
	完工。
	柏梓、卧佛、塘坝、五桂、小渡、太安、崇龛寿桥、新胜等镇街。
	2023-2024
	902 
	806 
	

	23
	区卫生健康委
	潼南区数字健康医防融合建设项目
	政府公益性
	建设区域医学检验、区域医学影像、区域HIS、区域电子病历的部署及接口改造，升级公共卫生、家庭医生签约系统，完成卫生综合业务监管和医防融合信息化建设，部署疾控中心实验室管理信息系统，完成食源性疾病、传染病、应急系统的接口改造等。
	完成区域HIS、电子病历和公卫系统升级改造，完成卫生综合业务监管和医防融合信息化建设，部署疾控中心实验室管理信息系统，完成食源性疾病、传染病、应急系统的接口改造等。
	区卫生健康委
	2023-2024
	488
	353
	

	24
	区中医院
	重庆市潼南区中医院智慧医院建设项目
	政府公益性
	建设和完善医院网络计算机及存储系统、安全系统、基础软件、网络设备、容灾备份、医疗配套设备、智慧医院应用系统开发软件、现有系统接口改造等，开展以电子病历为核心的互联互通标准化建设、建立医院信息平台和数据中心，以智慧便民、智慧医疗、智慧管理等为主要内容进行智慧医院应用体系建设。
	完工。
	重庆市桂林街道巴渝大道中段836号
	2022-2024
	3407
	240
	

	25
	区中医院
	重庆市中医院综合服务能力提升建设项目
	政府公益性
	拟建设教学、规培基地培训中心、介入中心（导管室），本项目总占地约1000㎡，主要包括安装工程、净化工程、暖通工程、装饰装修工程及购置相关设施设备。项目投资约2500万元。资金来源：争取中央预算内投资、地方专项债券及自筹。
	完工。
	重庆市桂林街道巴渝大道中段836号
	2023-2024
	2500
	400
	

	26
	区城投集团
	重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西六路）
	国有企业经营性
	道路全长约3km，路幅宽60m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施工程。
	完工。
	新城
	2021-2024
	25000
	800
	

	27
	区城投集团
	潼南江北片区两区同建市政道路工程（站西一路）
	国有企业经营性
	道路全长约1.9km，路幅宽16m、26m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。
	完工。
	新城
	2019-2024
	9750
	2600
	

	28
	区城投集团
	潼南江北片区两区同建市政道路工程（站南七路）
	国有企业经营性
	道路全长约2.18km，路幅宽16m，车行道宽8m，每侧人行道宽4m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。
	完工。
	新城
	2022-2024
	9200
	1200
	

	29
	区城投集团
	潼南新城两桥片区建设项目（纵二路及纵一路）
	国有企业经营性
	纵一路及纵二路道路总长约0.93km，其中纵一路道路全长约0.32km，路幅宽分别为36m；纵二路道路全长约0.61km，路幅宽分别为28m。主要实施内容包括：道路、管网、景观绿化、智能照明、智慧公交站等配套附属设施工程。
	完工。
	新城
	2022-2024
	6760
	500
	

	30
	区城投集团
	潼南凉风垭洗菜溪片区还建房
	国有企业经营性
	占地面积约0.78万㎡，总建筑面积约2.57万㎡。
	完工。
	凉风垭
	2020-2024
	6414
	300
	

	31
	区城投集团
	潼南江北片区两区同建市政道路工程（站西三路）
	国有企业经营性
	道路全长约1.3km，路幅宽16m，主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。
	完工。
	新城
	2022-2024
	2350
	940
	

	32
	区城投集团
	潼南金福片区站南四路及站西六路电力廊道建设工程
	国有企业经营性
	电缆排管总长约3227m，其中站西六路12回10kv电缆排管2047m，站南四路8回10kv电缆排管1180m。主要建设内容为土石方、电缆排管、电缆井及配套附属设施等。
	完工。
	新城
	2023-2024
	1500
	1000
	

	33
	区工投集团
	遂潼涪江创新食品产业园项目
	国有企业经营性
	食品产业园占地面积约193亩，总建筑面积约26万方；配套道路占地面积235.9亩，建设道路总长7.72千米（涵盖CH2道路、CH3道路、CH4道路、CH5道路、CH6道路），截污干管长840米，管径DN500。
	完工。
	高新区南区
	2022-2024
	90000
	55106
	

	34
	区工投集团
	潼南区中新食品产业园项目
	国有企业经营性
	项目用地约140亩，总建筑面积约20万平方米，配套道路工程用地面积约131.76亩，建设道路总长 4.28km。
	完工。
	高新区南区
	2022-2026
	64379
	10000
	

	35
	区工投集团
	遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区-乡村振兴特色产业基地及配套基础设施项目
	国有企业经营性
	乡村振兴特色产业基地，占地面积约93.01亩，总建筑面积约8.10万平方米。
	完工。
	高新区东区
	2022-2024
	54135
	30819
	

	36
	区工投集团
	双城经济现代农业创新产业园项目
	国有企业经营性
	项目由特色产业示范基地和配套基础设施两部分组成。特色产业示范基地占地面积约50亩，总建筑面积约3万平方米。(具体内容待定）配套基础设施占地面积约56.77亩，建设道路总长1.44千米（涵盖东区T6道路、T4三标、J5道路）。
	完工。
	高新区东区
	2022-2024
	46950
	30324
	

	37
	区工投集团
	潼南高新技术开发区东区智能制造创新孵化基地及配套基础设施项目
	国有企业经营性
	项目用地面积约69.94亩，建设内容包括智能制造创新孵化基地（商业综合体）、污水处理厂（二期)。智能制造创新孵化基地占地面积约29.94亩，总建筑面积约3万平方米，扩建高新区东区现有污水处理厂，占地面积约40亩，扩建后设计规模达到10000 m3/d。
	完工。
	高新区东区
	2022-2025
	39000
	18869
	

	38
	区工投集团
	潼南工业园区东区T6道路工程
	国有企业经营性
	道路建设，长1498.795m。设计车速为50km/h，双向6车道，路幅标准宽度39m。
	完工。
	高新区东区
	2023-2025
	15000
	4000
	

	39
	区工投集团
	科帆路道路建设项目
	国有企业经营性
	道路建设，长363M，宽16M。
	完工。
	高新区东区
	2023-2024
	1600
	1200
	

	40
	区旅投集团
	潼南区城乡融合发展试验区暨乡村振兴大佛坝片区一期建设项目
	国有企业经营性
	项目位于大佛坝片区，占地约1900亩 ，主要建设内容包括环境综合治理，配套基础设施，产业提升（农田功能提升1200亩、蔬菜大观园300亩），特色旅游小镇以及配套设备设施等。
	完成大佛坝三纵四横道路管网、水系治理、民宿改造以及附属配套等。
	大佛坝
	2022-2025
	64000
	10000
	

	41
	区旅投集团
	潼南区琼江（崇龛段）示范河流暨陈抟故里人居环境建设项目
	国有企业经营性
	项目位于青杠村、明月社区，占地约1400亩，主要建设内容包括河道综合治理、生态环境工程、配套设施建设、生态旅游开发以及配套设施设备。
	完成青杠坝人行步道、附属设施改造，青杠坝北岸观光车道扩建，睡仙山秋景打造以及花花世界等。
	崇龛镇
	2022-2025
	50000
	10000
	

	42
	区旅投集团
	潼南区城乡融合发展试验区暨乡村振兴双江片区建设项目
	国有企业经营性
	项目位于双江镇，占地约567亩，包括金龙山生态整治、文旅改造、印象水街、配套道路四个子项目。主要建设内容有农田功能提升233.5亩，人行道、车行道改造3.5万㎡，新建建筑1.4万㎡，新建道路1.7km，改造道路3.8km，民宿改造5200㎡，新建露营基地建设2480㎡、新建生态停车场5000㎡以及购置配套设备设施等。
	完成生态停车场、道路改造，完成部分新建道路，人行道、车行道改造，民宿改造，新建建筑以及附属设施等。
	双江镇
	2022-2025
	37000
	5000
	

	43
	区旅投集团
	潼南大佛寺棚改片区市政道路一期工程
	国有企业经营性
	项目位于大佛寺片区，新建市政道路总长约2.76km，主要包含5条市政道路。大佛1路城市次干路，道路长约0.83km；大佛2路城市主干路，道路长约1.05km；大佛3路城市支路，道路长约0.38km；大佛4路城市支路，道路长约0.26km；体育路西延伸段城市次干路，道路长约0.24m；主要建设内容包括道路工程（含路基、路面）、结构工程、交通工程、人行道附属工程、给排水工程、照明工程以及综合管网工程等。
	完成大佛1路建设，开展大佛2、3、4路前期工作。
	大佛寺
	2021-2025
	10000
	3000
	

	44
	区旅投集团
	潼南双江古镇兴隆街片区建设项目
	国有企业经营性
	项目位于双江兴隆街片区，占地约30亩，总建筑面积约2.2万㎡，主要建设内容包括新建约1.2万㎡的商业建筑，约8000㎡的地下车库，约2000㎡的民房改造以及配套管网、环境景观等。
	完工。
	双江镇
	2020-2024
	10000
	2000
	

	45
	区农投集团
	重庆（潼南）农业科技城2023年乡村振兴示范建设项目
	国有企业经营性
	新建总面积约24000㎡的房屋；新建占地面积约30亩的油菜种子加工中心；建设2000亩中试与产业化基地；新建200亩彩林无人育苗示范基地，建设市二级进境植物隔离检疫圃；新建自动化、半自动化的驯化大棚200亩；建设ETS土壤改良示范基地100亩，建设生物农业示范基地500亩，建设标准化的有机农场示范100亩；建设ACA可控农业（智慧化植物工厂）示范基地16亩；建设柠檬、蔬菜的机器人农场示范基地200亩，建设山地农机装备研发中心；建设PA精准农业示范基地50亩；建设“虚拟采摘+功能农业”认养农业示范基地50亩；建设低碳农场示范基地1000亩；对农科城核心区的院落进行环境整治，完成农科城核心区部分民房及宅基地收储，完成柠檬广场改造；对现有总长约2.5km的生产道路进行改造升级；对滨江产业环道沿线绿化、公共设施、标志标牌、文化展示进行提档升级，完善农科城重要节点配套设施工程等。
	ACA可控农业示范基地、西南大学现代农业试验基地完工，种子加工中心完成主体工程量的80％，种业创新中心完成主体工程量的50％。
	太安镇罐坝村
	2023-2026
	25000
	10000
	

	46
	区农投集团
	重庆潼南农产品初加工园崇龛园区一期工程
	国有企业经营性
	占地面积约80亩，建设占地面积约4000㎡的冻库，占地面积约20000㎡的厂房，建设占地面积约1000㎡的综合楼，配套建设污水处理厂、门卫房及水、电、气、讯、路、绿化、综合管网等基础设施。
	完工。
	崇龛镇明月社区
	2022-2024
	8000
	600
	

	47
	区农投集团
	重庆（潼南）农科城数字种苗工厂项目
	国有企业经营性
	新建文洛式玻璃温室蔬菜种苗创新基地约5500㎡（包括：催芽准备区、物流苗床区、潮汐式苗床区和科技试验区），新建育种数据中心约160㎡，对现有约30亩大棚进行改造提升，配套完善给排水、供配电、温控、补光、科研育种创新平台、智慧管理系统等种业振兴基础设施。
	完工。
	太安镇罐坝村
	2023-2024
	1500
	1300
	

	48
	区农投集团
	潼南区特色消费品行业工业互联网标识解析二级节点
	国有企业经营性
	计划建设潼南区特色消费品行业工业互联网标识解析二级节点，具体包括新建工信部IDIS系统及其他应用1套，建设标识解析基础服务平台、标识解析运营管理平台、标识解析应用服务平台，打造1个门户网站，配套完善标识应用开发部署及相关中间件等。
	完工。
	太安镇罐坝村
	2023-2024
	1200
	600
	

	49
	区水务集团
	潼南区水资源一体化建设项目（一期）
	国有企业经营性
	（1）大坝修复工程；（2）城区供水设施建设；（3）乡镇自来水厂收购及改造；（4）乡镇污水处理厂改造工程。
	完工。
	城北水厂
	2021-2024
	79810
	5000
	

	50
	区城投集团
	潼南红星美凯龙吉盛伟邦商业广场
	社会
投资
	占地面积约198亩，总建筑面积约35.5万㎡，主场馆及酒店约5.5万㎡，场馆周边商业约6.4万㎡，洋房约4万㎡，高层住宅及社区商业共计约10万㎡，车库约9.4万㎡。
	全面竣工。
	凉风垭
	2018-2025
	140000
	15000
	

	51
	区工投集团
	10万吨休闲食品、调味品生产项目
	社会
投资
	项目占地135亩，总投资8亿元，引进固稀发酵酱油、酱及醋生产线5条、鸡精、休闲食品生产线5套；购置锅炉蒸汽系统、灌装及后道设备、液压升降台、叉车、前处理设备、打发机、自动注浆机、隧道烤炉及全自动包装机等生产设备，形成年产10万吨调味品、休闲食品生产线的能力。
	一期土建竣工
	高新区南区C21-02/02
	2024-2025
	80000
	5000
	

	52
	区工投集团
	混工业清洗剂、润滑油生产项目
	社会
投资
	项目使用15亩土地进行建设，购置相关设备设置混工业清洗剂、润滑油生产线，全部建成投产后预计达到年产清洗剂8000吨、润滑油4000吨，实现年产值不低于1.2亿元，税收不低于300万元。
	完成土地平整，基础建设20%。
	高新区环保科技产业园T8-5/03号地块
	2023-2025
	12000
	6000
	

	53
	区工投集团
	高低压成套设备生产项目
	社会
投资
	使用26亩土地建设高低压成套设备生产项目，预计购置数控柔性加工设备2台，激光切割机2台，数控折弯机2台，数控铜排加工机2台；预计建成投产后4年内达到设计生产能力，实现年产值不低于1.8亿元，年税收不低于400万元。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	高新区环保科技产业园T8-36/03地块
	2023-2024
	5000
	2000
	

	54
	区工投集团
	汽车发动机生产项目
	社会
投资
	项目总用地约为150亩，主要产品为3.0升和3.7升V6发动机、其他小排量发动机等汽车发动机以及增程式技术；预计投产5年内达到预计生产能力，实现年产值31.8亿元，年税收1.9亿元。
	完成土地平整，基础建设20%。
	高新区现代制造产业园C11-14/02号地块
	2023-2025
	100000
	40000
	

	55
	区工投集团
	数字经济（人工智能）科技产业孵化园项目
	社会
投资
	项目用地约60亩，建设45000平方米的办公楼及辅助用房，入住人工智能、数字经济、云计算、数据科学、大数据等信息技术的总部企业、高新科技企业和科研机构等。
	完成主体建设。
	高新区北区
	2023-20245
	60000
	30000
	

	56
	区工投集团
	潼南氢能创新研究院项目
	社会
投资
	项目使用标准厂房约12000平方米，主要建设氢能动力检测实验室、氢能动力系统制造中心、氢能智慧运力管理平台、地质环保创新技术研究院等。
	完成厂房装修及设备购置安装并投产。
	高新区循环经济产业园
	2023-2024
	42500
	20000
	

	57
	区工投集团
	建筑模架生产基地项目
	社会
投资
	该项目占地350亩，规划建设年产120万平方米建筑铝模板，爬架，装配式构件等10条生产线，拟建厂房约10万平方米（计容面积20万平方米），配套建设办公楼，宿舍楼约1.5万平方米；全部投产3年后达到预计生产能力，实现年产值12亿元，年综合税收5250万元。
	完成主体建设。
	南区C11-16/02、C11-18/02
	2023-2025
	50000
	10000
	

	58
	区工投集团
	蜜雪冰城数字农业产地仓暨冷冻深加工项目
	社会
投资
	项目占地128亩，建设柠檬为主的数字农业产地仓储和柠檬冷冻深加工生产线。
	完成二期厂房主体建设。
	南区C4-02/01
	2023-2025
	30000
	10000
	

	59
	区工投集团
	年产10万吨微生物菌剂、水处理药剂、营养素项目
	社会
投资
	该项目占地60亩，预计设立10万吨微生物菌剂，水处理药剂，营养素生产线1条。预计全部投产达效5年内达到预计生产能力，实现年产值3亿元，年税收1000万元。
	完成主体建设。
	高新区环保科技产业园T8-2/03地块
	2023-2025
	20000
	10000
	

	60
	区工投集团
	化工专用设备生产项目
	社会
投资
	该项目使用41547.65平方米土地建设化工专用设备生产项目，预计购置相关设备并设立非标设备制造生产线；项目投产后3年内达到设计生产产能，可实现年产值3亿元，年税收900万元。
	完成主体建设。
	高新区现代制造产业园C11-O1/01地 块
	2023-2025
	30000
	10000
	

	61
	区工投集团
	汽摩零配件生产项目（二期）
	社会
投资
	项目占地45.7亩，一期完工，已对外租赁；二期建设1万平方米厂房及附属。
	完工
	高新区南区C11-04/01
	2023-2024
	12000
	500
	

	62
	区交通局
	涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程
	社会
投资
	建设IV级船闸1座，电站装机容量为4.8万千瓦，渠化航道28公里
	1、完成泄洪冲沙闸施工；2、完成全年围堰拆除；3、首台机组具备发电条件。4、管理用房开工。
	双江镇
	2020-2025
	258400
	45000
	

	63
	区交通局
	渝遂扩能(潼南段)
	社会
投资
	原路扩建为双向8车道，潼南境内长约29公里。
	开工建设。
	相关镇街
	2023-2025
	410000
	8000
	

	64
	区交通局
	潼荣高速公路五桂互通
	社会
投资
	该项目位于潼荣高速公路潼南区五桂镇，A匝道采用双向三车道，路基标准宽度18m;B匝道采用单向双车道，路基标准宽度10.5m;C、D、E匝道均采用单向单车道；设计速度40km/h。
	完工。
	五桂镇
	2023-2024
	9000
	2000
	

	65
	区经济信息委
	重庆潼南高何220千伏输变电工程
	社会
投资
	新建220千伏高何变电站。
	完工。
	桂林街道高何村
	2023-2024
	23777
	5777
	

	66
	区经济信息委
	重庆潼南高何220千伏变电站110千伏送出工程
	社会
投资
	新建110千伏输电线路16.75公里。
	完工。
	桂林街道高何村
	2023-2024
	5070
	4570
	

	67
	区经济信息委
	重庆潼南小桥变电站35千伏送出工程
	社会
投资
	新建35千伏输电线路18.77公里。
	完工。
	工业园区东区
	2023-2024
	1557
	1457
	

	68
	区旅投集团
	潼南大佛坝阡陌花香建设项目
	社会
投资
	项目位于大佛坝片区，占地约100亩，规划设计集生态观光、种植采摘、文化展示、民众休闲于一体的相对生态体验园。
	完工。
	大佛坝
	2023-2024
	10000
	3000
	

	69
	区农投集团
	重庆市“平急两用”重点保供基地(一期)
	社会
投资
	项目一期占地约300亩，计划建设占地约25000㎡的食材保障供应基地，建设占地约5700㎡的气调库和7000㎡的保鲜库各1座，建设占地约24000㎡的冻库，建设占地约25000㎡特色水果贸易区和占地约25000㎡的特色蔬菜贸易区，新建中央厨房、综合办公等，配套完善一期范围内的水、电、气、讯、路、排水等基础设施。
	完成项目平场施工；推进项目基础工程施工，完成基础工程总量的40％；启动项目部分主体工程施工，完成主体工程量的10％。
	桂林街道高庙村
	2023-2026
	150000
	15000
	

	70
	区农投集团
	华牧现代农业智能化蛋鸡项目
	社会
投资
	项目占地约100亩；建设1座年存栏60万羽蛋鸡场；蛋鸡配套包含蛋库及装箱中心、有机肥加工厂、老母鸡销售中转中心及车辆洗消防疫中心等。
	完工。
	古溪镇玉家村
	2022-2024
	7865
	600
	

	71
	区住房城乡建委
	重庆金福岛万达广场文旅小镇
	社会
投资
	洋房、高层、商业、叠拼、别墅（总面积：1001307.74㎡）。
	洋房、高层、商业、叠拼、别墅（总面积：40万方）。
	江北片区金福坝
	2019-2027
	800000
	20000
	

	72
	区住房城乡建委
	鸥鹏九-十二期
	社会
投资
	九期总建筑面积约27.5万方，已开工建设6.2万方，待建21.3万方。
	10-11、1号楼6.2万方交付、2-5号楼6.6万方修建至主体完成。
	江南片区F-67号地块
	2022-2026
	61535
	20000
	

	73
	区住房城乡建委
	鹏润·悦秀天宸二期
	社会
投资
	2023年完成1-5号楼主体结构，砌体，外墙保温涂料。总面积16.78万方。
	1-5号楼幕墙工程、公区装修、景观绿化、五通入户。
	凉风垭
	2020-2024
	60000
	10000
	

	74
	区住房城乡建委
	锦绣观澜
	社会
投资
	实施内容：房地产开发（主体、外墙、消防、总平、门窗等），建设规模：12000平方米。
	实施内容：房地产开发（主体、外墙、消防、总平、门窗等，建设规模：46000平方米。
	建设路207号
	2021-2025
	40000
	10000
	

	75
	区住房城乡建委
	中骏世界城
	社会
投资
	商业购物中心6.48万平米；一期住宅12.67万平米；二期住宅8.29万平米。
	中骏世界城二期，建筑面积：8.29万平米，主体结构、砌体、抹灰、门窗、消防、景观、保温涂料、供配电、水电气。
	金福新区
	2021-2026
	120000
	8000
	

	76
	区住房城乡建委
	潼州府第
	社会
投资
	潼南区两桥片区（96-06/02、96-01/02、96-03/02、92-06/02、92-03/02、92-01/02号地块）、规模75万平方米。
	11.3万平方米。
	两桥片区
	2020-2028
	300000
	8000
	

	77
	区住房城乡建委
	贝蒙·涪江郡
	社会
投资
	建设规模：总建筑面积254121.61平方米。
	建设规模：总建筑面积135421.95平方米，建设内容：住宅用房、地下车库等配套设施。
	潼南区
	2020-2025
	119250
	7500
	

	78
	区住房城乡建委
	鸥鹏中央公园
	社会
投资
	三期总建筑面积约37万方，已竣工约27万方，剩余10万方在建。
	七期车库3万方、八期3-5#及车库5万方，十三期车库及幼儿园2万方全部完成交付。
	凉风垭
	2020-2024
	11941
	6500
	

	79
	区住房城乡建委
	绿岛·子同街小区（二期）9A、9B号楼及地下车库
	社会
投资
	住宅，商业、车库主体，安装4万方。
	内砌墙，内外安装4万方。
	梓潼街道办事处E-6-05/E-11-01号地块
	2018-2025
	70648
	3800
	

	80
	区住房城乡建委
	滨江一号
	社会
投资
	共有建筑物16幢，总建筑面积32.0万平方米。
	修建4幢，10.0万平方米。
	梓潼办滨江路
	2014-2026
	70000
	2000
	

	81
	区住房城乡建委
	晨天润景
	社会
投资
	房地产开发项目，包含地下车库、住宅主体结构、室内外装修、绿化及相关配套设施，总建筑面积：55273㎡。
	地下车库及住宅主体结构建设。建设面积3万㎡。
	涪江大桥
	2023-2026
	8000
	2000
	

	82
	区住房城乡建委
	恒大绿洲
	社会
投资
	房地产开发项目，包含主体结构、车库、室内装修、园林、园建及相关配套设施。建筑面积26.3万m2。
	室内装修、园林、园建及相关配套建设，建筑面积2.3万m2。
	甘泉东路
	2019-2024
	100000
	600
	

	83
	区住房城乡建委
	贵博·翡翠城
	社会
投资
	整体建设29万平方米。
	主体建设，5万平方米。
	工业园区tn-1-131号地块
	2014-2025
	35000
	400
	



附件3
潼南区2024年前期项目
单位：万元
	序号
	项目单位
	项目名称
	主要实施内容及规模
	估算总投资（万元）
	年度工作目标
	备注

	合计（80个）
	4292468
	
	

	1
	区城投集团
	重庆市潼南区碉楼坡片区城市更新项目
	城市更新区域约756亩，其中实施范围为碉楼坡块区（2-3号地块）面积约137亩+原三所一队块区（1-3号地块）面积约86亩+江石岭3-3号地块靠朝阳湖二桥一侧面积约45亩+滨江休闲区块区（1-1、1-2号地块）面积约189亩+品质提升区（3-1、3-2号地块）面积约187亩+山城步道块区（2-1、2-2号地块）面积约112亩。其中1-3号地块新建总建筑面积约16.1万㎡，2-3号地块新建总建筑面积约15.1万㎡，其余地块为拆除、改造、保留，建设内容包括但不限于还建拆迁安置房、土地整理、市政配套项目、商业中心等。
	178600
	启动原三所一队块区还建房建设。
	　

	2
	区城投集团
	潼南区两桥片区保障性租赁住房项目
	总占地面积约56.15亩，总建筑面积95692.69㎡，其中地上建筑面积约69351.13㎡，地下建筑面积约26341.56㎡；绿地总面积约11329㎡，容积率1.799，绿地率30.26%，停车位685个。
	54000 
	完成部分前期手续。
	　

	3
	区城投集团
	重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西五路及站南三路）
	道路全长约3.4km（其中站西五路长约2.5km、站南三路长约0.9km），路幅宽24m。实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套附属设施工程。
	18900
	推进前期工作
	　

	4
	区城投集团
	重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西四路）
	道路全长约1.74km，路幅宽66m。实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套附属设施工程。
	15600
	推进前期工作
	　

	5
	区城投集团
	潼南金福片区农贸市场建设项目
	总占地面积约9亩，在金福片区建设3处农贸市场。
	6000 
	完成部分前期手续。
	　

	6
	区城投集团
	潼南新胜镇加油站建设项目
	总占地面积约2500㎡，罩棚面积约350㎡，营业用房340㎡，主要包括油罐3个、总容量90m3，4台4枪加油机，便利店、卫生间等配套服务设施。
	900 
	完成部分前期手续。
	　

	7
	区工投集团
	潼南科创城城市更新建设项目
	由原化工园区转型升级建设成渝中部科创城项目，占地约11629亩，现状总建筑面积约45万平，规划拆除建筑面积约9万平，改建约36万平。打造包含智慧文创核、科创漫行区、数智产业区、教育科研区等。
	482000
	完成可研
	　

	8
	区工投集团
	成渝中部冷链仓储交易集散中心建设项目（一期）
	项目规划占地面积约230.15亩，本次主要实施项目一期建设，一期总建筑面积约123946平方米。
	87677
	完成可研
	　

	9
	区工投集团
	重庆市潼南区城市垃圾填埋场生态修复项目
	占地约2380亩，建设修复治理，打造轻工产业示范基地，涵盖垃圾填埋场封场整治。
	72000
	完成可研
	　

	10
	区工投集团
	循环经济园区工业给水厂项目
	计划规模10万方/天，占地面积约50000平方米，计划建设周期为3年，建设涵盖取水泵站及原水管道、沉淀池、滤池、清水池、反冲洗泵房、反冲洗泵房吸水井、送水泵房、送水泵房吸水井、配电间、加药间、机修车间、综合楼、排水池、排泥池、污泥脱水间、供水管网及门卫等。
	66000
	完成可研
	　

	11
	区工投集团
	循环经济园区污水处理厂项目
	计划规模6万方/天，计划建设周期为3年，建设涵盖细格栅间及曝气沉砂池、改良AAO生物池、矩形二沉池及污泥泵房、接触消毒池、鼓风机房及配电间、加氯加药间、污泥脱水车间及污水管网等。
	60000
	完成可研
	　

	12
	区工投集团
	潼南高新区品质提升项目
	提升涵盖六部分；一是对园区道路约14万平方米进行改造升级；二是新增连接南北东各组团公交线路，建设快速公交（BRT）通道；三是新建东区自来水厂一座及约30千米配套管网建设工程；四是对潼南高新技术产业开发区现有路灯系统的灯杆进行多功能改造；五是实施建筑与小区 LID工程、城市污水、雨水管网完善提升、城市河湖流域治理等工程；六是增加园区充换电站，配套建设人才公寓和职工倒班房等。
	54000
	完成可研
	　

	13
	区工投集团
	潼南区全域电动汽车充换电基础设施建设项目
	项目拟新建45座充电站，新建充电桩3060个，完善变配电设施、监控后台设施、安防消防设施、室外停车场雨棚等配套设施。
	50000
	完成可研
	　

	14
	区工投集团
	循环经济园区公用设施配套项目
	建设涵盖垃圾中转站、危化停车场及应急指挥中心、社会公共停车场、消防站、公共交通站。
	18000
	完成可研
	　

	15
	区公安局
	重庆市潼南区公安局小渡派出所业务技术用房建设项目
	含窗口服务用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房等，总建筑面积约1802㎡。
	829 
	完成项目前期工作
	　

	16
	区交通局
	铜梁至潼南至大英高速
	起于铜梁区平滩镇，与在建的铜安高速相接，经铜梁区侣俸镇进入潼南区，沿西北方向布线，经四川省遂宁市安居区，终点位于大英县西侧与沪蓉高速相接。路线全长约120公里，重庆境约55公里，潼南境约45公里。
	720000 
	开展路线方案设计工作
	　

	17
	区交通局
	武胜至潼南至安居高速
	 起于广安市金光乡王家湾附近，顺接广安绕城西段，途经合川区、潼南区、安居区，止于遂宁市马家乡新宁村附近。路线全长约58公里，重庆境内约32公里，潼南境约25公里。
	300000 
	开展可研编制
	　

	18
	区交通局
	重庆至潼南物流快捷通道
	潼南段里程长约 15.2 公里，路基宽度 27 米，车道数为双向六车道。
	125000 
	开展可研编制工作
	　

	19
	区交通局
	S540玉溪特大桥建设工程（遂潼快捷通道）
	全长约7公里。
	80000 
	推进前期设计工作
	　

	20
	区交通局
	S540潼南区双江特大桥及其引道工程
	长度约5.1公里，一级公路，其中特大桥长约1.5公里。
	70000 
	推进相关前期工作，并协助业主单位开展投融资工作
	　

	21
	区交通局
	潼南港建设工程
	规划在郑家坝港区，建设一座码头长约1000米、布置10个1000吨泊位、年通过能力1000万吨的综合性港口。近期先启动建设3个泊位，年通过能力300万吨。
	50000 
	开展可研编制
	　

	22
	区交通局
	县乡道建设工程
	全长约100公里。
	30000 
	推进前期设计工作
	　

	23
	区交通局
	G246双江绕镇段改建工程
	新建约5.6公里，二级公路。
	18000 
	推进前期设计工作
	　

	24
	区交通局
	双坝片区道路改建工程
	全长约18公里。
	14000 
	推进相关前期工作
	　

	25
	区交通局
	县道X304卧佛镇河口村至双寨水库段
	全长20.5公里。
	8200 
	推进相关前期工作
	　

	26
	区交通局
	县道X201米心至别口
	全长24.5公里。
	7350 
	推进相关前期工作
	　

	27
	区交通局
	2023年公路及附属设施灾后恢复重建工程
	该项目位于潼南区境内，一是7.28水毁后在全区公路应急抢通、除险过程中实施的项目；二是交通局管养的公路水毁后恢复重建项目，主要为国省干线边坡水毁防灾提升整治项目、普通干线公路（含县道、旅游公路）水毁项目、农村公路桥梁水毁等项目；三是涉及的镇街农村公路水毁后恢复重建项目。
	6425 
	推进相关前期工作
	　

	28
	区交通局
	乡道Z105语录塔至黄家大坡
	全长6公里，包含桥梁一座。
	4400 
	推进相关前期工作
	　

	29
	区交通局
	2024年农村公路建设项目
	拟实施50公里农村公路建设。
	4000 
	推进相关前期工作
	　

	30
	区交通局
	县道X106双江蚂蟥垭口至菜湾村大安界道路改造工程
	全长约11公里。
	3500 
	推进相关前期工作
	　

	31
	区交通局
	潼南区火车站货运站场升级改造
	改造升级既有铁路场站设施，补强设施设备陈旧、能力不足的短板，增加正面吊等大型先进机械、仓库、集装箱装卸器具等设施设备，提升场站装、卸车能力，满足集装箱等货物运输需求。
	2000 
	推进相关前期工作
	　

	32
	区交通局
	潼南区三块石水库彭家院子防汛应急工程
	建设内容：位于桂林街道，起于八角村村委会岔路口，经新林小学、八角村，止于人行桥。主要对原有道路进行改造，线路全长1.088km，路面宽度6~7米，沥青混凝土路面，拆除原有人行桥，新建车行桥梁一座，桥梁长约67米，桥宽12米。
	1890 
	推进相关前期工作
	　

	33
	区交通局
	2024年国省干线养护工程
	拟实施约50公里国省干线公路预防养护工程，约29公里安全精细化提升等项目。
	1800 
	推进相关前期工作
	　

	34
	区交通局
	潼南区三块石水库船闸及管理房改造项目
	对潼南区三块石水库船闸及管理房进行改建
	1500 
	推进相关前期工作
	　

	35
	区交通局
	潼南区省道S538（矮子桥）路线改移工程
	 对S538矮子桥段存在隐患的道路进行改线
	1500 
	推进相关前期工作
	　

	36
	区交通局
	乡道YZ25倒狮桥至双山界
	全长3.5公里。
	1050 
	推进相关前期工作
	　

	37
	区交通局
	潼南区乡道Y834临江村至大屋村道路改造工程（以工代赈项目）
	改造里程约4公里，沥青混凝土路面
	920 
	推进相关前期工作
	　

	38
	区交通局
	潼南区乡道Y834临江村至大屋村道路改造工程
	改造里程约4公里，沥青混凝土路面
	920
	推进前期工作
	　

	39
	区交通局
	普通国道灾害防治工程项目
	拟对普通国道实施边坡挂网喷锚、挡墙、边沟修复、路面修复等。
	850 
	推进相关前期工作
	　

	40
	区交通局
	潼南区乡道Y8M1大屋村至崇龛镇道路改造工程（以工代赈项目）
	改造里程约3公里，沥青混凝土路面
	720 
	推进相关前期工作
	　

	41
	区交通局
	潼南区乡道Y8M1大屋村至崇龛镇道路改造工程
	改造里程约3公里，沥青混凝土路面
	720
	推进前期工作
	　

	42
	区交通局
	2024年普通干线公路日常性养护项目
	拟对全区国省县乡道和旅游公路开展日常性养护作业、国省县乡公路小、中修养护。
	700 
	推进相关前期工作
	　

	43
	区交通局
	潼南区G351线K2628+600~K2629+500弯道改造工程
	对该路段弯道进行改建
	370 
	推进相关前期工作
	　

	44
	区交通局
	潼南区G319线K2677+830交叉口改造工程
	对该交叉口隐患进行处理，提高道路行车安全及舒适性
	114 
	推进相关前期工作
	　

	45
	区教委
	职教中心新校建设工程
	选址金福新区A40-01/03地块，占地132.5亩，规模为90个教学班，新建建筑面积约6.8万㎡，运动场及相关附属设施。
	38100
	推进前期工作
	　

	46
	区教委
	城北小学建设工程
	占地约45亩，规模为36个教学班，新建校舍面积约20000平方米及附属工程。
	11000 
	推进前期工作
	　

	47
	区教委
	金潼小学建设工程
	占地约45亩，规模为36个教学班，新建校舍面积约20000平方米及附属工程。
	11000 
	推进前期工作
	　

	48
	区教委
	金潼幼儿园建设工程
	占地约10亩，规模为18个教学班，新建校舍面积约5400平方米及附属工程。
	3300 
	推进前期工作
	　

	49
	区教委
	崇龛幼儿园迁建工程
	占地约7亩，规模为9个教学班，新建校舍面积约3000平方米及相关附属设施。
	1800
	推进前期工作
	　

	50
	区教委
	柏梓小学扩建工程
	扩建1栋综合教学楼面积约3000平方米。
	1500 
	推进前期工作
	　

	51
	区农投集团
	潼南食品产业园（二期）
	规划面积约3.2平方公里，先行区约1平方公里，计划新建标准厂房、污水处理厂、供水厂、保障性住房、配套安装设施设备，实施土石方工程、道路管网工程、地质灾害治理工程、绿化设施工程、变电站工程、垃圾回收及中转站工程、燃气工程、通讯工程、综合能源站、社会停车场、公共交通站工程等。
	120000 
	完成总体规划研究和先行区控制性详细规划编制
	　

	52
	区农投集团
	柠檬小镇
	柠檬小镇总体规划面积5.77平方公里，布局“一核、三带、多点”，以柠檬产业体验园、柠檬主题拾光老街、柠檬主题美食农场等建设项目为支撑，精心塑造“潼南柠檬品牌的展示窗口与世界地标”。
	75000 
	完成项目规划设计和建设项目清单；建成柠檬书院并投用、完成郭坡村及羊堡村产业展示平台建设，建成中民富农共享田园一期建设。
	　

	53
	区农投集团
	蔬菜小镇
	蔬菜小镇总体规划面积27.5平方公里，布局“两心、两带、四区”，以潼南绿博物馆、花厅文创集、三块石纪念馆等建设项目为支撑，打造成“中国最美童话般田园风情的蔬菜岛，渝西快乐老家•最美蔬菜小镇”。
	50000 
	完成项目规划设计和建设项目清单；建成蔬菜书院并投用，潼南区三块石水库综合整治项目完成项目前期论证，审定项目方案设计，完成项目概、预算编制等工作。
	　

	54
	区农投集团
	“旭日东升”农文旅康项目
	“旭日东升”农文旅康项目总体规划面积1.39平方公里，布局“一茶、一园、一湖”，以数字创意基地、古法新茶创新实验室、滨湖无动力乐园等建设项目为支撑，打造成“渝西茶文旅融合微度假目的地”。
	20000 
	通过区政府常务会审议，启动项目规划设计，用地转用、调规，完成用地规划手续等前期工作、并按时序推动项目建设下步工作。
	　

	55
	区农投集团
	潼南区民兵训练基地建设项目
	项目总用地面积70945.32㎡。总建筑面积17495.10㎡，其中综合楼2975.50㎡、会议室784.20㎡、大礼堂882.40㎡、食堂1469.80㎡、招待所3820.20㎡、宿舍7563.00㎡。主要建设内容包括土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、总图工程、绿化工程等。
	15000 
	完成项目规划设计，完成征地前置资料报件。
	　

	56
	区农投集团
	农科数谷建设项目
	建设覆盖农业园区10平方公里的数字孪生系统，包含硬件环境搭建和软件系统开发，对项目开展业务系统集成测试与整体测试，业务系统部署与回归测试，提供开发培训、功能应用指导、辅助部署、远程技术支持及运营维保等服务。
	15000 
	完成项目规划设计
	　

	57
	区农投集团
	重庆潼南农科智慧养老中心
	新建建筑面积25000㎡，建设床位500张，床均面积50㎡。本项目建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修装饰工程、消防设施工程、综合管网工程、景观绿化工程、道路及场地铺装、围墙及其他配套附属工程等。
	12000 
	完成项目规划设计
	　

	58
	区农业农村委
	2025年高标准农田建设项目
	建设高标准农田12万亩，主要建设内容是进行土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间机耕道、农田防护与生态环境保护、农田输配电等。
	18000 
	完成可研编制等前期工作
	　

	59
	区农业农村委
	潼南区国家数字农业创新应用基地建设项目（设施蔬菜）
	蔬菜大棚智能化建设40栋。
	3360 
	完成立项批复
	　

	60
	区人民医院
	潼南区危急重症救治中心建设项目
	主要建设内容包括重症监护室扩容、附属用房建设、ICU设备购置、服务保障中心建设、急救快速通道建设等。
	3000
	推进前期工作
	　

	61
	区水利局
	琼江分洪保安综合治理工程
	在琼江崇龛水库上游新建青岗调节闸，防洪高水位264.07m，调洪库容约1525万m3；琼涪两江之间新建琼涪分洪道，设计分洪流量690m3/s，采用隧洞+明渠方案，隧洞总长8km，明渠长度11km；提高琼江防洪达到20年一遇标准。
	490000
	纳入市级防洪规划和长江流域防洪规划。启动可研工作。
	　

	62
	区水利局
	涪江右岸水资源配置工程
	新建输水管渠30km承接遂宁m3向引水（年引水量1亿m3），扩建双江幺磨咀水库（库容扩至1000万m3）调蓄后供琼江沿岸灌溉和城南水厂（制水规模约15万t/d）。
	250000
	完成项目可研报告
	　

	63
	区水利局
	引北大灌区
	在涪江干流潼南区米心镇上游约1km处新建米心泵站取水，经米心镇进古溪镇水磨水库（新建），再通过二级泵站水墨泵站至合川区凤行山水库（新建）。工程建成后总供水量7500万m3（其中潼南区4000万m3，合川区3500万m3），可新增21.3万亩灌溉面积，改善30.1万亩灌溉面积，解决沿途农村人畜饮水问题。
	200000
	纳入市级防洪规划和长江流域防洪规划。启动可研工作。
	　

	64
	区水利局
	潼南区鹭鸶河河流综合治理工程
	治理河道总长38.69km，新建防洪护岸工程48.56km。提高防洪标准达20年一遇。保护面积24.78万亩，保护人口14.6万人。
	33880
	完成初设方案编制
	　

	65
	区水利局
	潼南区平滩河河流综合治理工程
	治理河道总长17km，新建防洪护岸工程28km。提高防洪标准达20年一遇。保护面积13.6万亩，保护人口9.6万人。
	14450
	完成初设方案编制
	　

	66
	区水利局
	潼南区涪江桂林蔬菜基地段水环境综合治理工程
	整治河道全长为5.046km，工程起于合安高速桥上游约100m（顺接双江航电枢纽征地红线），末端接已建滨江大道，本次新建的生态环工程与已建成的一、二期护岸形成完整的护岸体系。工程主要由生态护岸工程、生态步道、河道清淤和生态湿地等四部分组成。
	12800
	完成初设方案编制
	　

	67
	区水利局
	潼南区涪江上和镇段水环境综合治理工程
	整治河道全长为2.52km，包括涪江干流段和赵家溪河场镇段两部分，建设内容包括新建护岸工程、防洪闸工程、雨水排水泵站、河道疏浚及其他工程。
	4070
	完成初设方案编制
	　

	68
	区水利局
	潼南区“十四五”水文基础设施建设项目
	新、改建43处水文站点。
	2000
	推进前期工作
	　

	69
	区水务集团
	重庆市潼南区城乡供水一体化项目
	1.新建城北水厂片区智慧水务系统；新建及改建输水主管网共计204.368km；新建加压泵站11座等。2.新建2.0万m³/d古溪水厂及智慧水务系统；新建输水主管网约48.620km及配套设施设备等。3.新建3.5万m³/d柏梓水厂及智慧水务系统；新建输水主管网约54.17km及4座加压泵站等。
	81219 
	进行城北水厂片区子项目的初设编制
	　

	70
	区水务集团
	潼南区镇村污水处理厂收购改造项目
	收购潼南区群力镇、花岩镇等 16 个镇级污水处理厂；对柏梓镇、塘坝等 9 个镇级污水处理厂进行技改升级和管网改造。对各镇街辖区范围内 51 个村级污水处理厂进行技改升级和管网疏通改造。
	27421 
	进行部分污水处理厂的初设编制
	　

	71
	区水务集团
	重庆市潼南城区老旧供水管网改造工程
	新建及改建潼南城区输水主管网共计39.63km，新建非压力管道5.42km；新建老城与新城连接管道22.95km；老旧小区改造管道11.26km。
	9868 
	进行初设编制
	　

	72
	区水务集团
	潼南区涪江流域（古溪片区）综合整治工程
	河道整治长度6公里；建设生态护岸12公里；河湖污染底泥清理7万立方米；生态步道14公里；护栏12公里；生态隔离带0.06平方公里等。
	5120 
	完成立项、可研、初设等前期工作
	　

	73
	区水务集团
	潼南区柏梓片区污水处理及管网改造工程
	新建污水主管网 20km，新建三级支管5km，修复破损、坍塌管网 2.5km，检查井、跌水井消能井等管道附属构筑物: 拆除及恢复路面；综合管线、建筑物等保护迁改工程等。
	4450 
	进行可研编制
	　

	74
	区卫生健康委
	潼南区基层卫生院服务能力提升和医养结合平急两用建设项目
	按照乙级镇卫生院标准整体迁建宝龙、寿桥、新胜、太安4个镇卫生院；按照甲级卫生院标准整体迁建卧佛、双江2个中心卫生院；改扩建龙形、五桂、群力、崇龛、玉溪、上和、花岩7个镇卫生院；建设门诊楼、住院楼和公共卫生、医养结合业务用房，按传染病防控要求设置，在疫情发生时可快速转换隔离病房。总建筑面积约38300平方米。
	23035 
	推进前期工作
	　

	75
	区卫生健康委
	潼南区疾控能力提升工程
	用地面积约16.34亩，总建筑面积约10800平方米，其中，地上8600平方米，地下2200平方米。建设内容包括综合楼（业务办公楼）、实验用房、卫生应急楼（按照“平急两用”原则，平时作为会议培训场所和应急物资储备库，在发生突发公共卫生事件时作为疫情流调溯源指挥中心）；项目总投资9881.37万元，其中，工程建设费7237.82万元，占项目总投资的73.25%。工程建设其他费1994.19万元，占项目总投资的20.18%。基本预备费649.36万元，占项目总投资的6.57%。
	9881
	完成项目初设、概算、前期工程
	　

	76
	区卫生健康委
	潼南区区县域医疗次中心建设项目
	建设内容包括：医诊楼、住院楼、中医馆、医技楼、消毒供应室等，按传染病区设置融合中医、康复及老年病科等配套用房和设备用房，在突发公共卫生事件时可以快速转换为隔离病房。配套建设道路、管网、绿化、院坝及供电系统，设备安装等。
	6579
	推进前期工作
	　

	77
	区消防救援支队
	潼南区城市消防远程监控系统终端建设项目（二期）
	主要涵盖潼南区278栋高层建筑，166家消防二级重点单位，8个省级以上文物古建筑的消防物联网火灾报警监控、消防水系统监控、消控室视频监控、消防扑救场地、消防通道物联网子系统的基本建设。
	800 
	完成部分前期手续。
	　

	78
	区住房城乡建委
	潼南区城镇管网建设工程
	主要涉及潼南区23个涪琼两江沿线镇街规划区。建设管网70公里，清淤疏浚40公里；修复400个错混接点。
	55000
	推进前期工作
	　

	79
	区住房城乡建委
	潼南区2024年保障性住房建设项目
	新建800套保障性住房。
	24800
	推进前期工作
	　

	80
	区住房城乡建委
	潼南区2024年保障性租赁住房建设项目
	新筹集459套保障性租赁住房，其中：工投300套、城投159套。
	18600
	推进前期工作
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